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Abstrakt 
Práce se zaměřuje na využití síťové analýzy pří řízení projektu rekonstrukce bytu 
v praxi. Analyzuje současný stav domu, požadavky majitelů a jejich finanční situaci. 
Navrhuje způsoby a možnosti projektového řízení pomocí metod síťové analýzy.  
Abstract 
The work focuses on the use of network analysis in the reconstruction of a flat in 
practice. It analyzes the current state of the building, the requirements of owners and 
their financial situation. It proposes ways and possibilities of project management using 
network analysis methods. 
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Úvod 
Ve své práci se budu zabývat problematikou řízení projektu za pomocí metod síťové 
analýzy. Řešený projekt bude využit v praxi a to při rekonstrukci rodinného bytu. Tento 
byt se z typického rodinného bytu přetvoří na dvě různé části. Byt bude rozdělen na dvě 
poloviny a každá bude využívána jinými osobami. Jedna část bude pro dceru vlastníků 
bytu na bydlení při studiu a druhá část bude pronajímána studentům.  
Využitím síťové analýzy předejdeme zbytečným problémům a komplikacím při budoucí 
rekonstrukci. Pro vybranou variantu bydlení bude potřeba změnit rozmístění pokojů a 
zvýšit počet sociálních zařízení a tím i přesně naplánovat rozvody vody a elektřiny. 
K tomu bude využito této práce. 
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Vymezení problému a cíle práce 
Cílem této bakalářské práce bude naplánovat projekt, který se bude zabývat 
rekonstrukcí bytu. Pomocí metod síťové analýzy vytvoříme přesný postup realizace 
uvedeného projektu. Projekt bude řešit nejen stavební úpravy, ale také vzhled, účelnost 
a rozmístěni nábytku a spotřebičů. Výstupem práce bude v praxi použitelný plán 
rekonstrukce bytu sestavený podle metod síťové analýzy, který bude rovněž v souladu 
s účelovými a estetickými požadavky majitelů a jejich finančními možnostmi.   
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1. Teoretická východiska práce 
Teoretická východiska budou podkladem pro vytvoření praktického projektu v této 
práci. Veškerá východiska převedeme do praxe a vytvoříme reálný projekt, který bude 
efektivně řešitelný.   
1.1. Projekt 
Projekt můžeme brát jako téměř jakýkoliv sled úkolů, který musí mít svůj začátek a 
konec a také přesná pravidla řízení a regulace. Proto nesmíme zapomínat na aplikaci 
metod a pravidel. Projekt je totiž řízený proces (6, s. 21). 
Projektů je velké množství, polovinu každodenních úkonů by do projektu člověk ani 
nezařadil. Nejedná se jen o činnosti, které trvají týdny, měsíce, roky a které uskutečňují 
skupiny a týmy lidí. Jedná se také o menší činnosti, na kterých pracuje jednotlivec sám 
a které jsou uskutečněny za pár dní (6, s. 193). 
1.1.1. Činnosti projektu 
Projekt má několik činností, které se musí realizovat. Pokud by se jakákoliv činnost 
nesplnila, projekt by nebyl kompletní. Každá z těchto činností může být specifikována 
řadou údajů (6, s. 193): 
• doba trvání, 
• náklady spojené s realizací, 
• požadavky spojené s realizací (technické, personální atd.), 
• soupis činností, které jsou nutné uskutečnit před realizací projektu.  
Tyto činnosti nelze provádět v libovolném pořadí a v libovolné intenzitě. Vždy si 
musíme uvědomit návaznost a propojenost projektových činností. Některé činnosti 
mohou začít pouze po dokončení jiných, tuto návaznost musíme vždy dodržet.  
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1.1.2. Druhy projektů 
Projekt se dělí na několik druhů a to podle hlavní činnosti projektu. Díky tomuto 
zařazení si můžeme detailněji uvědomit potřebné listiny a licence k projektu.   
Tabulka č. 1: Druhy projektů 
Projekty Specifikace 
spojené s výstavbou všechny kategorie projektů, kdy je k dosažení cílů nutná 
nová výstavba nebo rekonstrukce stávajících objektů 
výzkumné a vývojové projekty řešící inovace 
Technologické projekty zavádění nových technologií bez zásahů do staveb 
Organizační projekty změn určitých struktur nebo uspořádání 
významných akcí 
Zdroj: (8, s. 13) 
1.1.3. Projektový trojimperativ 
Cíl projektu se skládá ze tří základních podmínek a to jsou čas, náklady a kvalita. 
Projekt je úspěšný jen v případě dodržení těchto podmínek současně. V reálném světě je 
udržení této harmonie velmi těžké. Většina projektů díky tomu končí nezdarem. Pokud 
se ovšem tyto podmínky dodrží, projekt skončí úspěšně. Imperativy jsou na sebe závislé 
a jakékoliv odchýlení jednoho z nich, způsobí změny i ostatním. Pro lepší představu si 
ukážeme trojimperativ na obrázku (3). 
 
Obrázek č. 1: Trojimperativ projektu 
(Zdroj: (3), zpracování vlastní) 
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1.1.4. Cíl projektu 
Při plánování projektu si musíme v první řadě stanovit jasně definovaný cíl. Hlavní cíl 
projektu je vždy jeden, jeho dílčích cílů může být více. Toto stanovení cílů není důležité 
pouze kvůli bodu, kterého se máme držet, ale cíl musí být stanoven již při uzavírání 
smlouvy mezi zákazníkem a dodavatelem. Dodavatel v této fázi musí jasně vědět co má 
pro zákazníka vytvořit a díky jasnému vytyčení cíle se i rozhoduje, jestli je jeho 
požadavek splnitelný (9, s. 79). 
Cíl samozřejmě funguje jako vodítko celým projektem. Máme jasně definovanou vizi a 
té se držíme. Cíl projektu bychom měli za všech okolností dodržet, pokud se tak 
nestane, projekt nebude úspěšně dokončen (9, s. 79). 
1.1.5. Formulace cíle   
Cíl musí být jasně a zřetelně formulovaný, aby v průběhu realizace nedocházelo 
k nepochopení budoucího výstupu. Pokud máme jasně formulovaný cíl, přesně víme, 
jaký získáme výstup.  
Technikou SMART si můžeme cíl definovat. 
• S – Specific 
o Cíl musí být konkrétně určen, musí být specifický. 
• M – Measurable 
o Cíl musí být měřitelný, abychom si mohli ověřit jeho dosažení. 
• A – Assignable 
o Cíl by měl být přidělitelný k jedinému subjektu.  
• R – Realistic 
o Cíl by měl být realistický, nemůžeme si stanovit nereálný cíl. 
• T – Time-bound 
o Musí být také časově vymezený. 
Pokud se při formulaci cíle budeme držet techniky SMART, máme zaručenou přesnou 
formulaci a vyhneme se zbytečným potížím, při špatné prezentaci budoucích výstupů. 
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1.1.6. Životní fáze projektu 
Podle Doskočila (1) lze projekt rozdělit na životní fáze. To může být pro projektový 
tým výhodné. Projekt se rozdělí do tří fází, které po sobě následují a jsou ovlivněny 
časovou posloupností. Rozdělení do těchto fází je velmi přehledné a pomáhá při 
kontrolách procesů.  
Životní fáze projektu definují (9, s. 38): 
• typ práce v určitých fázích, 
• výstupy v určitých fázích, 
• subjekty v jednotlivých fázích. 
Každá fáze je specifická a pro projekt velmi důležitá. Nedá se stanovit, která fáze je 
důležitější, protože mají všechny stejnou míru důležitosti. Pokud by se nějaká fáze 
podcenila, nebo dokonce vůbec neprovedla, mohlo by to vést k neúspěšnému dokončení 
projektu. Většina projektových týmů podceňuje poprojektovou fázi, protože mohou být 
z celého projektu už unaveni a znechuceni, ale tato část je velmi důležitá. Zde si má 
projektový tým vyhodnotit úspěchy, neúspěchy a především z neúspěchů se poučit.  
1.2. Manažer projektů 
„Manažer projektu je osoba odpovědná za splnění cílů projektu při dodržení všech 
stanovených charakteristik projektu (9, s. 29).“  
Manažer je velmi důležitý článek projektu. Bez jeho dohledu nad projektem by 
s největší pravděpodobnosti nastal chaos. Manažer by měl mít jak přehled o týmu 
projektu, tak o realizaci projektu v momentální chvíli. Z následujících bodů také jasně 
vyplývá, že tato funkce je velmi náročná. Tento člověk musí perfektně komunikovat jak 
se svým týmem, tak s vedením. Musí být v každé chvíli schopen všem zúčastněným 
stranám vysvětlit předcházející postupy a následné kroky. Projekt musí znát velmi 
detailně. 
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1.2.1. Úkoly manažera projektu 
• Zajistit vytvoření produktu projektu. 
• Dosáhnout plánovaného profitu projektu a dodržet limity. 
• Prozkoumat alternativy postupu. 
• Zastupovat nejen zájmy společnosti, která ho projektem pověřila, ale i zájmy 
zákazníků (9, s. 31). 
1.2.2. Odpovědnosti manažera projektu 
• Řízení zdrojů projektu: 
o čas, 
o projektový tým, 
o přidělené finanční prostředky, 
o hmotné prostředky, 
o informační technologie. 
• Plánování a kontrola: 
o efektivní využívání zařízení, 
o likvidování rizik a problémových situací, 
o předcházení a řešení konfliktů, 
o koordinace a integrace subdodávek. 
• Řízení ostatních subjektů a procesů: 
o produktů, 
o vztahů, 
o informačních toků (9, s. 31). 
1.3. Projektový tým 
Svozilová (9, s. 33) ve své publikaci uvádí, že projektový tým je zásadní článek 
projektu. Neodmyslitelným způsobem se podílí na vytváření projektu. Je to tým lidí 
realizující veškeré fáze projektu. Přes celou dobu projektu spolu spolupracují. 
Spolupráce končí ve chvíli dokončení projektu. Každý článek z tohoto týmu má 
přidělené povinnosti, oprávnění, odpovědnosti a přesně definovanou nadřízenost. Tyto 
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informace jsou pro člena týmu velmi důležité a po celou dobu existence projektu se jimi 
řídí. Projektový tým je přes celý projekt veden a motivován projektovým manažerem.   
1.4. Myšlenková mapa 
Myšlenková mapa je podobná metoda jako brainstorming. Její využití slouží k stimulaci 
tvořivosti týmu. Tato mapa je ideální jako základ pro vytvoření budoucího plánu. Sejde 
se celý projektový tým a zahájí se diskuze na určité téma. Diskuzi bude projektový 
manažer držet v mezích tématu, aby se ze schůze nestala „slepičárna“. Zajímavé a 
konstruktivní poznatky se budou zaznamenávat do mapy a postupně se bude vytvářet i 
její struktura. Ve chvíli spokojenosti s její velikostí a strukturou můžeme schůzi 
rozpustit a poznatky analyzovat (3).  
Využití této mapy je všestranné, ale pro naše potřeby je velmi účinná při sestavování 
seznamů činností v síťové analýze. Činnosti mohou být i hieraticky uspořádány a 
v myšlenkové mapě jde tato struktura přehledně vidět (3).  
1.5. WBS  
WBS (Work Breakdown Structure) je hierarchická struktura činností. U WBS se 
většinou vychází z předem definovaných informací např. z logického rámce, nebo 
myšlenkové mapy. I když se vychází z nějakých informací, které nejsou přesně na 
úrovni WBS, musí se tyto informace využít tak aby se zde vytvořila logická struktura. 
Důležité je si uvědomit maximální počet činností, které by mohl projekt mít. Pomůže 
nám k tomu již zmíněná myšlenková mapa a logický rámec. Pokud je rozsah činností 
moc velký, můžeme je roztřídit a vybrat pouze vyhovující úkoly pro projekt. Vždy je 
lepší si nadefinovat větší množství činností některé potom z projektu vyřadit než na 
důležité činnosti zapomenout (3).  
Činnosti se určují vždy jedním z možných způsobů (3): 
• od velkých celků ke klíčovým činnostem, 
• od klíčových činností k velkému celku.  
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1.6. Rizika  
Každý projekt nese určitá rizika, která by se měla minimalizovat. Manažer projektu by 
si měl rizika stanovit a měl by jim předcházet. Několik nejčastějších rizik (6, s. 20): 
• technická rizika (poruchy),  
• výrobní rizika (špatné zásobování), 
• ekonomická rizika (inflace), 
• tržní rizika (přesycení trhu), 
• finanční rizika (získání úvěru), 
• politická rizika (stabilita vlády). 
1.6.1. Řízení rizik  
Každý projekt je ovlivněn riziky, aby měl manažer nad riziky kontrolu, musí se je 
naučit řídit. Problematika řízení rizik je velice obsáhlá, ale pro naše účely nám bude 
stačit pouze okrajové nahlédnutí do této problematiky. Zajisté si všichni uvědomí, že 
pokud se rizika podcení, může skončit neúspěchem i nejjednodušší projekt. Proto by 
řízení rizik měl využívat i jednoduchý projekt. Toto řízení nekončí vyčíslením rizik při 
založení projektu, ale pokračuje přes celý projekt až k jeho konci. Různými změnami 
v plánu se nám budou měnit i rizika a manažer projektu je vždy musí identifikovat a 
vyhodnotit, aby nedošlo k přerušení nebo dokonce k zastavení projektu (3). 
Základní dělení rizik do dvou kategorií (3): 
• Interní - jsou to všechna rizika uvnitř projektu. Problémy s pracovníky, špatné 
odhady nákladů, nevhodné přiřazení zdrojů a plno dalších. Tato rizika jsou pro 
manažera příznivější než externí, protože při dobrém řízení může problémům 
předejít. 
• Externí - jedná se o všechna ostatní rizika, která nemůžeme zařadit do interních. 
Ovlivnit externí rizika je obtížné až nemožné. Patří sem inflace, politická 
situace, povětrnostní podmínky a další. 
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1.6.2. Pilíře rizik 
Řízení rizik je definováno třemi základními pilíři a to identifikace rizik, kvantifikace 
rizik a řešení rizik.  
1) Identifikace rizik 
Identifikaci rizik by měl vytvářet celý projektový tým zároveň. V této první fázi si musí 
projektový tým uvědomit, že projekt nějaká rizika má a musí je identifikovat. 
Nejvhodnější metoda pro sestavení seznamu všechny rizik je brainstorming (spontánní 
diskuze), samozřejmě podobných metod je spousta, ale tato je nejvyužívanější. Některá 
z rizik už projektový tým uvede při sestavování logického rámce. Tato rizika můžou být 
použita a doplněna o další. 
2) Kvantifikace rizik 
V předešlé fázi by se mělo definovat co nejvíce rizik, protože zde si určíme pomocí 
kvantifikace, jestli s riziky budeme pracovat a jak. Na rizika pohlížíme ze dvou 
pohledů: 
• Jaká je pravděpodobnost, že uvedená situace nastane, neboli jak moc můžeme 
očekávat, že riziko opravdu nastane. Tuto pravděpodobnost můžeme určit 
pomocí procentuálního vyjádření, ale i podle slovního hodnocení. 
• Jak velký dopad na projekt bude mít riziko, pokud se uskuteční. Toto vyjádření 
můžeme opět určit pomocí procentuálního vyjádření a slovního hodnocení. 
Pro hodnocení pravděpodobnosti vzniku rizika a dopad rizika na projekt si sestavíme 
matici významnosti rizik. Tato matice nám přehledně shrne všechny možné varianty. 
Veškerá identifikovaná rizika si podle matice ohodnotíme a tam, kde se nám 
pravděpodobnost vzniku a dopad rizika potká, je hodnocení rizika. Tyto všechny 
informace jsou v tabulce číslo 3.   
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Tabulka č. 2: Kvantifikace rizika 
Pravděpodobnost 
vzniku událostí 
Mimořádná > 
50% B2 C1 C2 C2 C2 A 
Zanedbatelná 
rizika 
Velká        25 - 
50% B2 B2 C1 C2 C2 B1 
Preventivní 
opatření 
Střední      10 - 
35% B2 B2 B2 C1 C2 B2 Represivní optření 
Malá         3 - 10% B1 B1 B1 B1 C1 C1 Pojištění 
Nepatrná   do 3% A B1 B1 B1 B1   C2 Nepřijatelná rizika 
Nepatrný 
do 
0,25% 
Malý 
0,25 - 
2% 
Citelný 
2 - 
10% 
Kritický 
10 - 
25% 
Mimořádný 
nad 25% 
Dopad na projekt 
 
(Zdroj: vlastní zpracování podle (3)) 
3) Řešení rizik 
Podle uvedené tabulky 3, můžeme získat až pět typů rizik. Každé riziko je jinak závažné 
a jinak se s ním zachází. Uvedeme si typy možných rizik a reakci na jejich výskyt (3): 
Typ A 
Rizika tohoto typu mají zanedbatelný význam pro projekt. Jejich pravděpodobnost 
vzniku a dopad na projekt jsou tak malá, že je neekonomické a neefektivní se jimi 
vůbec zabývat. Tato rizika ovšem nezmizí a jejich občasné zkontrolování je přímo 
nutností. Mohlo by se nám stát, že by přerostla do vážného problému.  
Typ B1 
Tento typ rizik, už nás zajímá více. Zde je sice pravděpodobnost výskytu malá, ale 
může se objevit jakýkoliv podnět a toto riziko nám projekt ohrozí. Měla by se vytvořit 
preventivní opatření a neustále sledovat vývoj tohoto rizika.  
Typ B2 
Tato rizika už jsou pro projekt přímým ohrožením, jejich výskyt je velmi 
pravděpodobný a dopad na projekt velký. Pomocí určené metody by se mělo riziko 
vymezit, navrhnout řešení a určit osobu, která bude za realizaci opatření odpovědná. 
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Typ C1 
Riziko C1 je pro projekt tak vážné, že by zde doposud zmíněná opatření a řešení neměla 
žádný efekt. Nejlepším řešením této situace je pojištění. Při vzniku rizika jsme 
dostatečně chráněni a finančně zajištěni, aby projekt riziko zvládl a byl v pořádku 
dokončen. 
Typ C2 
Tento typ rizik je nejhorší. Jeho výskyt je skoro určitý a dopady na projekt mohou být 
zničující. V tomto případě je nejlepší nechat tato rizika na zákazníkovi nebo si dojednat 
úlevy při realizaci projektu od zákazníka (např. zvýšení financí). 
1.6.3. RIPRAN  
Jednou z metod pro analýzu projektových rizik je právě metoda RIPRAN, těchto metod 
se samozřejmě využívá více, ale pro naše účely nám bude stačit představení této 
metody. Tato metoda byla vybrána i z důvodu, že její kořeny jsou na fakultě VUT 
v Brně. Byla vytvořena pro analýzu rizik automatizačních projektů v rámci 
výzkumného záměru. Tato metoda má 5 fází (7): 
1) Analýzy rizika 
První fáze je přípravná a shromažďují se zde důležité informace, které se budou 
využívat v dalších částech. Musíme vědět přesný postup metody RIPRAN a tabulky, 
které se zde využívají. Určíme si v této fázi časový plán na vytvoření analýzy rizik a 
sestavíme tým pro tuto analýzu. 
2) Identifikace rizika 
Zde se zaměříme na zjištění všechny možných rizik v projektu. Možností, jak tento 
seznam vytvořit je několik. Můžeme získat informace z minulých projektů, z různých 
vnějších prognóz a samozřejmě i brainstormingem. Tabulku, do které budeme tyto 
údaje vkládat, si znázorníme pod textem. Do tabulky musíme vyplnit sloupec Riziko a 
sloupec Scénář. Tyto dva sloupečky jsou propojeny vztahem příčina – důsledek.  
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Tabulka č. 3: Identifikace rizika 
Číslo Riziko Scénář 
(Zdroj: vlastní zpracování podle (7)) 
3) Kvantifikace rizika 
V této části si pomocí Tabulky verbálního ohodnocení, ohodnotíme pravděpodobnost 
výskytu, dopad rizik a velikost škod. Tato fáze samozřejmě navazuje na předchozí.  
Tabulka č. 4: Tabulka verbálního ohodnocení 
Číslo Pravděpodobnost 
Dopad na 
projekt 
Hrozba 
rizika 
(Zdroj: vlastní zpracování podle (3)) 
4) Odezva na riziko 
K vyhodnoceným rizikům přiřadíme možná opatření. Tato opatření by nám měla 
rizikovost snížit na únosnou míru.   
Tabulka č. 5:Tabulka odezva na riziko 
Číslo 
Návrhy na 
opatření 
Nová hodnota 
rizika 
Náklady na 
opatření 
Zodpovědnost pro 
zajištění 
   
(Zdroj: vlastní zpracování podle (3)) 
 
5) Celkové zhodnocení rizika 
V  poslední části se shrnou celkové poznatky z této analýzy a vyhodnotí se její účinnost. 
Po dokončení všech fází se nesmí zapomenout na skladování a archivování všech 
dokumentů, které byly při analýze vytvořeny. Budou sloužit nejen pro aktuální projekt, 
ale také jako informační zdroje pro jiné projekty.  
23 
1.7. Síťová analýza 
Podle velikosti projektu by se měla odvíjet i jeho složitost. Čím je tedy projekt větší, tím 
je i složitější a jeho plánování a rozhodování náročnější. Pro takto rozsáhlé projekty se 
doporučuje použít odpovídající nástroje. Těchto nástrojů existuje mnoho, přes klasické 
metody až po jejich modifikace. Při řízení projektu se využívají tzv. metody síťové 
analýzy (1, 5).   
Metody síťové analýzy využívají pro znázornění reálných problémů grafy. Grafické 
znázornění je velmi přehledné a srozumitelné, nejen pro odborníky, ale také pro laika. 
Právě kvůli této skutečnosti se grafy využívají velmi často i u široké veřejnosti (1). 
„Síťová analýza je soubor modelů a metod, které vycházejí z grafického vyjádření 
složitých projektů a provádějí analýzu těchto projektů z hlediska času, nákladů nebo 
zdrojů nutných k jejich realizaci (4).“   
1.7.1. Terminologie teorie grafů 
Abychom teorii grafů mohli porozumět, nejprve si objasníme některé důležité pojmy. 
Tyto pojmy budeme v dalších částech práce využívat.  
„Graf je definován jako množina uzlů a množina hran (5, s. 194).“  
Grafy jsou útvary, které v rovině znázorňujeme body a spojnicemi mezi nimi. Tyto 
body pojmenujeme jako uzly a budeme je označovat u1, u2, …, un, kde n je počet uzlů 
grafu. Spojnice pojmenujeme jako hrany. Pojmenujeme je tak, že hrana mezi uzlem ui a 
uzlem
 
uj se bude označovat hij. To znamená, že spodní indexy u uzlů ui, uj spojíme 
dohromady a přiřadíme k označení hrany h. Díky tomuto spojení, nám vznikne jasná 
identifikace hrany hij. Budeme vědět, že spojuje přesně tyto dva uzly ui, uj (5, s. 194).  
Ve stejné publikaci se nachází klasifikace grafů a s nimi souvisejících termínů (5):  
Neorientovaný graf - Graf, který je neorientovaný musí obsahovat pouze 
neorientované hrany.  
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Neorientovaná hrana - Aby mohla být hrana neorientovaná, musí umožnit 
obousměrný pohyb mezi dvojicí uzlů, které spojuje. 
Orientovaný graf - Graf, který je orientovaný musí obsahovat alespoň jednu hranu 
orientovanou. 
Orientovaná hrana - Aby mohla být hrana orientovaná, musí jí být přiřazen povolený 
směr pohybu. Povolený směr je určen šipkou, která je umístěna u koncového uzlu dané 
hrany. V opačném směru není průchod povolen. 
Ohodnocení grafu - Graf je ohodnocený pokud má všechny hrany, nebo uzly 
ohodnocené.  
Ohodnocení hran nebo uzlů - Jsou ohodnoceny pokud se jim přidělí nějaký 
identifikátor nebo název.  
Hranově ohodnocený graf - Aby mohl být graf hranově ohodnocený, musí mít 
všechny hrany ohodnocené. 
Uzlově ohodnocený graf - Aby mohl být graf uzlově ohodnocený, musí mít všechny 
uzly ohodnocené. 
Síťový graf - Je to graf, který je orientovaný, souvislý, nezáporně hranově (uzlově) 
ohodnocený a obsahuje dva speciální uzly - vstupní a výstupní  
Výstupní uzel - Z tohoto uzlu hrany pouze vystupují. 
Vstupní uzel - Do tohoto uzlu hrany pouze vstupují. 
Ohodnocení cesty v síti - Je číslo, které získáme sečtením orientovaných hran v určené 
cestě. 
1.7.2. Konstrukce síťového grafu pro řízení projektu 
Konstrukce síťového grafu se podle Doskočila (1) skládá z několika fází. Tyto fáze si 
okrajově představíme. 
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1) Zjišťování počátečních informací 
Před samostatnou realizací projektu je nutné se rozhodnout o stupni rozkladu projektu, 
odhadnout jeho dobu trvání, náklady na realizaci jednotlivých činností a určit, která 
činnost musí být dokončena před zahájením další. Máme dva způsoby na získání těchto 
informací: 
• „Metoda postupu vpřed“ se používá v případě, kdy projekt a jeho jednotlivé činnosti 
velmi dobře známe. Všechny činnosti projektu stanovíme tak, že vycházíme 
z počátečních činností a ostatní stanovujeme postupně podle toho, že určujeme, 
jestli mohou bezprostředně následovat. Tabulka s těmito údaji obsahuje název 
„bezprostředně navazující činnosti“. 
• „Metoda postupu vzad“ se používá v případě, kdy je pro nás projekt nový, nejasný a 
složitý. Zde vycházíme z cílových činností a předchozí stanovujeme podle toho, co 
musíme bezprostředně provést před stávající činností. Tabulka s těmito údaji 
obsahuje název „bezprostředně předcházející činnosti“. 
2) Sestavení hrano-hranové matice 
Pří sestavování síťového grafu nám pomáhá hrano-hranová matice. Tato matice je 
čtvercová a počet jejích sloupců a řádků je stejný jako počet činností. Identifikátor 
činností se zapíše do záhlaví políček jak u sloupců, tak u řádků. Řádky se pojmenují hj a 
sloupce hi. Sestrojená matice se skládá z jedniček a prázdných míst. Tyto jedničky nám 
naznačují předchůdce a následovníky.  
3) Určování řádů činností 
V této fázi provádíme buď sloupcové, nebo řádkové součty. Díky těmto součtům určíme 
tzv. řády činností. 
• Sloupcové součty nám určují počet činností, které bezprostředně předcházejí 
činnosti zapsané v záhlaví sloupce.  
o Všechny jedničky v příslušných sloupcích sečteme a zapíšeme pod 
matici k názvu 0. řád. Činnosti, u kterých nám vyjde nula, zapíšeme 
26 
vedle řádku. Tyto činnosti nemají předchůdce, jsou první. U činností, 
které jsme si vypsali a které měly nulovou hodnotu, si označíme všechny 
jedničky, ale v řádku. Opět sečteme všechny jedničky, ale činnosti, které 
po sečtení v předchozím kroku zůstaly s nulovou hodnotou, už nebudeme 
dále využívat. Ostatní jedničky sečteme a zapíšeme jejich výsledky do 
řádku s názvem 1. řád. Činnosti, u kterých se objeví 0, zapíšeme vedle a 
tento postup opakujeme, dokud nám na konci nezůstanou nuly.       
• Řádkové součty nám určují počet činností, které bezprostředně předcházejí 
činnosti zapsané v záhlaví řádku. 
o Tento postup je naprosto stejný jako u sloupcových součtů, ale 
získáváme řády od konce grafu. Tyto činnosti nemají následovníky, jsou 
poslední. 
4) Vlastní konstrukce síťového grafu 
Konstrukce síťového grafu je u menších projektů jednoduchá a realizace není 
komplikovaná. Avšak konstrukce síťového grafu u velkých a složitých projektů je velmi 
náročná, nemusí se na první pokus podařit, proto se využívá tzv. hrubá verze síťového 
grafu, která se postupně zpřesňuje. Postup sestrojení grafu: 
• Vymezený prostor si rozdělíme na sebe jdoucí obdélníky, kterých bude stejný 
počet, jako je řádů. Tento počet jsme získali v hrano–hranové matici. Každý 
obdélník bude mít v záhlaví napsaný název řádu a pod ním činnosti, které do 
tohoto řádu patří. 
• Začínáme sestrojovat graf od 0. řádu až do konce. Činnost začíná v uzlu, který 
leží na levé straně příslušného obdélníku. Končit bude v takovém uzlu, na který 
bude navazovat její následovník. 
• Doplní se všechny činnosti a graf je hotový.  
Většina grafů sestrojených pouze jako hrubé verze nedodržují podmínky síťového 
grafu. Nejčastější porušení těchto podmínek je existence paralelních hran. Paralelní 
hrana se vyznačuje tím, že začátek dvou činností začíná v jednom uzlu a obě činnosti 
končí v dalším uzlu společně. Tento jev bude na obrázku 2 vyznačen červeně.  
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Obrázek č. 2: Existence paralelních hran 
(Zdroj: vlastní) 
Paralelní hranu odstraníme vložením hrany navíc, kterou umístíme mezi příslušné uzly. 
Tato hrana se nazývá fiktivní hrana a slouží k udržení správných návazností u činností. 
Činnost, která se u hrany vytvoří, je fiktivní činnost. Nesmíme ji zapomenout 
pojmenovat a v grafu s ní zacházíme stejně jako s ostatními činnostmi. Její doba trvání 
je nulová. 
A B
X
 
Obrázek č. 3: Odstranění paralelní hrany 
(Zdroj: vlastní) 
5) Přečíslování uzlů 
Po sestavení grafu je nutné provést přečíslování grafu a to z důvodu, že index uzlu, ve 
kterém hrana končí, je vždy větší než index uzlu, ze kterého hrana vychází. Při menších 
projektech se využívá metoda přeškrtávání hran. 
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1.7.3. Časová analýza 
Jablonský uvádí (5), že časovou analýzou zjišťujeme, jak dlouho nám projekt bude 
trvat. Můžeme zjistit nejrychlejší možný průběh projektu. K časové analýze 
potřebujeme pár základních pojmů, abychom byli schopni si vybrat jednu 
z použitelných metod.  
Doba trvání činnosti jde odhadnout několika způsoby (1): 
• V první metodě jsou používány konstanty na stanovení doby trvání. Tyto síťové 
grafy jsou deterministické a využívají se zde metody CPM a MPM. 
• V druhé metodě jsou používány náhodné proměnné, na stanovení doby trvání. 
Tyto síťové grafy jsou stochastické a využívá se zde metoda PERT. 
Činnosti dělíme podle způsobu interpretace: 
• Hranově definované síťové grafy 
o hrany jsou činnostmi, 
o uzly jsou začátky, nebo dokončeními činností, 
o dobu trvání označujeme yij, zde je i číslo počáteční uzlu a j číslo 
koncového uzlu,  
• Uzlově definované síťové grafy 
o uzly jsou činnost, 
o hrany jsou vazby mezi činnostmi, 
o dobu trvání označujeme yi, zde je i číslo i-té činnosti.  
Většinou se pracuje s tzv. konjunktivně-deterministickou interpretací uzlu. Pod tímto 
zdlouhavým názvem se ukrývá obyčejné pravidlo. Vstupují - li činnosti do uzlu, musí 
všechny skončit a teprve potom se mohou realizovat činnosti z uzlu vystupující. 
Výběr z uvedených variant nám rozhodne o průběhu časové analýzy. Každá varianta má 
svá specifika a používá se odlišným způsobem, důležité je si vybrat vhodnou variantu 
pro naše řešení. Jak již bylo ale zmíněno, zajímá nás nejkratší možný termín dokončení 
projektu. Nejkratší možný termín získáme pomocí výpočtu nejdelší cesty. I když se to 
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může zdát nelogické, potřebujeme zjistit nejdelší cestu, protože ta se zkrátit nedá. 
Existuje zde tedy základní pravidlo časové analýzy síťového grafu: 
„Nejkratší možný termín ukončení projektu je dán nejdelší cestou, která vede 
z počátečního do koncového uzlu síťového grafu.“    
1.8. Ganttovy diagramy 
Podle Svozilové (9) jsou Ganttovy diagramy velice jednoduché a přehledné. Zobrazují 
se v nich činnosti (též úkoly, nebo aktivity), u kterých jde jednoduše poznat jejich 
začátek a konec. Činnosti jsou v Ganttově diagramu (dále jen GB) řazeny podle 
identifikátorů od shora dolů a v záhlaví tabulky je uvedena časová osa. GB jsou velmi 
oblíbené diagramy, kvůli jednoduchosti, rychlosti a přehlednosti. Jejich velká nevýhoda 
je, že nezaznamenávají závislosti mezi úkoly a jakákoliv změna u jednoho úkolu se 
neprojeví na zbytku diagramu. 
V součastné době se začaly GB implementovat do softwarových programů a zde již 
veškerá omezení odpadají. Vývojáři se snažili tyto diagramy co nejvíce přiblížit realitě, 
a proto se zde dá znázornit kritická cesta, vytvořit vazby mezi úkoly atp.   
1.9. Softwarová podpora 
V dnešní době by se už většina lidí bez softwarové podpory ani neobešla. V této práci 
bylo použito několik programů, ale nejvíce se zaměříme na Microsoft Project 2010 a 
jeho představení. Budou zde prezentovány informace, které se přímo nevztahují 
k tomuto programu, ale v programu se s nimi pracuje a bez jejich uvedení by byla 
manipulace s Microsoft Project 2010 náročná.  
1.9.1. Microsoft Project 2010 
Tento program je velmi všestranný pomocník při realizaci a řízení projektů. Plánování 
projektů na papírky se už nevyužívá ani v nejmenších firmách. Tento fundovaný 
program několikanásobně předčí systém „papír a tužka“, díky němu je plánování 
projektu o hodně jednodušší. 
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MS Project 2010 poskytuje širokou škálu nástrojů k plánování a řízení projektů, jejich 
materiálních i lidských zdrojů a časového fondu.  
Aplikace funkčně i graficky vychází z balíku MS Office 2010 a usnadňuje tak 
uživatelům produktů Microsoft orientaci v aplikaci.  
Program nabízí většinu nejpoužívanějších nástrojů projektového managementu, pro 
ilustraci lze uvést síťové diagramy PERT, Ganttovy diagramy, řízení zdrojů, pracovních 
sil, financí, automatické počítání kritické cesty (i rozvětvené) atd.  
I když program není co do funkcionality na špičce ve svém oboru, patří určitě mezi 
nejrozšířenější mezi veřejností. To mu dává značné výhody proti konkurenci a motivaci 
pro vývojáře v jeho budoucím zdokonalování.  
1.9.2. Další programy  
Krátký souhrn dalších programů, které se využívají při plánování programů a při 
rekonstrukci. 
• Microsoft Visio 2010 
• TurboCAD Profesional v. 15 
• ArchiCAD 16 
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2. Analýza problému a součastné situace 
Analýza součastné situace se bude zabývat rodinným domem, který je v soukromém 
vlastnictví. Zaměříme se tedy na současnou i historickou funkčnost domu. Na 
momentální využitelnost bytu a v neposlední řadě i na jeho vzhled. Okrajově se 
podíváme i na finanční stránku soukromého vlastníka. Také zde bude vytvořena 
riziková, zdrojový a nákladová analýza. 
2.1. Historie rodinného domu 
Tato stavba je z 30. let minulého stolení. Dům byl postaven jako dvougenerační bydlení 
s nebytovými prostory, které rodina využívala k podnikání. Po vyvlastnění majetku 
v roce 1953 byly nebytové prostory využívány PBH (Podnik bytového hospodářství) 
jako kancelářské prostory a na oba byty se vztahoval režim regulovaného nájemného. 
Po restituci v roce 1993 byly nebytové prostory uvolněny, ale byty zůstaly ve stejném 
režimu regulovaného nájemného.  
2.2. Součastný stav domu 
Majitelé zde nemohli do součastné doby používat bytové prostory, mohli pouze zcela 
volně pronajímat, nebo využívat nebytové prostory. Nebytové prostory v přízemí jsou 
tedy pronajímány, ale oba byty donedávna zůstaly v režimu regulovaného nájemného. 
V současnosti, po uvolnění bytu v prvním nadzemním podlaží má rodina možnost tento 
byt opět používat na vlastní bydlení nebo pronajímání.    
2.3. Lokalita 
Dům je situován ve velmi dobré lokalitě Brna. Nejedná se o brněnské centrum, ale o 
okrajovější část Brno - Královo pole a to na ulici Kolárova.  
Z tohoto místa je dobrá dostupnost na MHD, dokonce i na vlak. Frekvence odjezdů a 
příjezdů dopravy je pro tuto lokalitu velmi příznivá a cestování i do centra je velmi 
rychlé a pohodlné. Jedinou nevýhodou je nedostatek parkovacích míst. 
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V okolí je několik větších supermarketů, ale i menších obchodníků s veškerým zbožím 
denní potřeby, restauračních zařízení je zde nespočet. V blízkém okolí najdeme i fakultu 
informačních technologií VUT, která sídlí hned vedle krásného parku.  
2.4. Vzhled a funkčnost bytu  
Jak už bylo zmíněno, tento dům se řadí do prvorepublikové architektury. V bytech 
samozřejmě nechybí vysoké stropy, kvalitní dřevěná podlaha, hodně oken a větší 
rozlohy pokojů. 
Uvolněný byt v prvním nadzemním podlaží je v současné době v zcela nevyhovujícím 
stavu. V tuto chvíli je neobyvatelný z důvodu odpojení elektrické energie a přívodu 
plynu, také je zdraví škodlivý - veranda a určité části bytu jsou napadeny škodlivou 
plísní.  
2.4.1. Dispozice 
Byt je téměř čtvercového půdorysu a má rozlohu 105m2. Skládá se z 3 pokojů, kuchyně, 
toalety, koupelny, komory, předsíně a verandy. Do bytu se vchází z podesty v prvním 
nadzemním podlaží, kde z předsíně je na levé straně komora a koupelna, na pravé straně 
je toaleta a vstup do kuchyně. Čelně vcházíme do pokoje III. a za zády máme vstup na 
verandu. Z kuchyně je vstup do pokoje I a přístup do spíže. Z pokoje III je přístup do 
pokoje II, který je propojený i s pokojem I. Celý byt je tedy průchozí. Popis dispozice 
bytu je stručný a pro lepší představu a upřesnění je v příloze 1 uveden půdorys.  
2.4.2. Vybavení 
Po odstěhování nájemníků zůstalo základní vybavení bytu - záchody, umyvadlo, vana, 
kuchyňská linka, příslušné baterie v koupelně, podlahy a dveře. Všechny dveře jsou 
původní v prvorepublikovém stylu a i přes zanedbanější stav bytu jsou dveře a ostatní 
vybavení ve slušném stavu.  
• Kuchyň - podlahová krytina v kuchyni je staré nevyhovující linoleum, které je 
v rohu u spíže velmi zničené i díky šířící se plísni.  
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• Spíž - podlahová krytina ve spíži je linoleum, které je celé zničené a zasažené 
plísní.  
• Pokoj I, II, III- Všechny tři pokoje mají zachovalé dřevěné parkety.  
• Toaleta - Dlažba i keramické obklady jsou obdélníkové v odstínu slonová kost. 
Klozet je zde stojící keramická mísa s horním splachováním. 
• Koupelna - dlažba i keramické obklady jsou obdélníkové v odstínu slonová kost. 
Koupelna je vybavena klasickým zavěšeným umyvadlem s umyvadlovou baterií 
a akrylátovou vanou s koupelnovou baterií.    
• Komora - Podlahová krytina je staré linoleum.  
• Předsíň - podlahová krytina je dlažba v odstínu mramor. 
• Veranda - podlahová krytina je béžová dlažba.   
Zde byl sepsán krátký přehled, jaké vybavení se v jakém pokoji momentálně nachází. 
Kuchyňská linka není umístěna v bytě, ale byla odmontována a skladována ve sklepě. 
Do vybavení bytu je uvedena, protože se při rekonstrukci využije. Je v dobrém stavu, 
vybavena kuchyňským dřezem a kuchyňskou baterií.  
2.5. Představy majitelů 
Bývalí nájemníci opustili byt velmi nečekaně a majitelé v tomto okamžiku nejsou 
rozhodnuti nad budoucím využitím těchto prostor. Prostory bytu jsou zanedbané a 
několik let neopravované, tudíž je zde nutná investice do oprav. Rekonstrukce bytu je 
dříve či později nevyhnutelná. Majitelé v žádném případě neuvažují nad prodejem 
domu a už vůbec ne nad prodejem jednotlivých částí, proto je jediné řešení, byt 
rekonstruovat ať už pro soukromé účely, nebo pro nájemníky. Majitelé uvažují nad 
několika variantami, ale nemohou se rozhodnout. Jejich požadavky, nebo spíše řečeno 
jejich vize či přání jsou rozmanité a dohromady obtížně řešitelné jedním způsobem. 
Jelikož mají majitelé dvě dcery, představovali by si ponechat toto bydlení alespoň pro 
jednu z nich. Obě studují v Brně a denní dojíždění je pro ně vyčerpávající jak fyzicky 
tak i finančně. Starší dcera dojíždí do Brna za studiem, brigádou, ale také i za zábavou a 
přáteli, proto by bylo pro ni využívání tohoto bytu ideální. Tato varianta by byla pro 
celou rodinu přijatelná, ale finančně se jim toto řešení zcela nelíbí. Rekonstrukce a 
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vybavení bude nákladné a rodina tyto finance nemá, proto by musela uvažovat o půjčce, 
kterou by financovala z vlastních příjmů. V dnešní době je pro majitele velmi 
neekonomické se zadlužovat a také financovat dceřiny náklady, proto se jim tento 
způsob využití bytu nelíbí.  
Další variantou by byl pronájem bytu, který by náklady spojené s rekonstrukcí a 
vybavením hradil, ale i zde mají majitelé výhrady. Pronájem by jim na určitou dobu 
nevadil, ale nejsou příznivci dlouhodobých pronájmů. Hlavním důvodem je špatná 
kontrola majetku a možné neshody s nájemníky, v nejhorším případě nedodržení 
smluvních podmínek.       
2.6. Výběr výsledné varianty 
V této chvíli si musí majitelé položit otázku „Za jakým účelem a pro koho byt 
rekonstruovat?“. Z předešlé části je jasné, že majitelé nad různými variantami 
uvažovali, ale před začátkem projektu je důležité si směr a výstup projektu přesně 
definovat, v průběhu projektu se určité změny mohou provádět, ale větší zásahy by 
mohly zcela pozměnit jednu z podmínek budoucího řešení a tím i celý trojimperativ. 
Jedna z možných rozhodovacích metod je i využití ekonomických ukazatelů, v tomto 
případě by nám výsledek ale sdělil informace, které i bez výpočtů tušíme. Pronájem 
bude vždy výhodnější, ale finanční stránka není pro majitele to nejdůležitější při 
vybírání správného řešení. Možné varianty si shrneme do několika bodů, výhody a 
nevýhody jsou popsány z pohledu majitelů.      
2.6.1. Pronájem pro rodiny 
• Výhody 
o Pravidelný finanční příjem. 
o Malé opotřebování majetku. 
• Nevýhody 
o Nutnost kompletního vybavení. 
o Nižší nájem (jednotná cena). 
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o Dlouhodobý pronájem. 
2.6.2. Pronájem pro studenty  
• Výhody 
o Pravidelný finanční příjem. 
o Vyšší nájem (cena za nájemníka, větší počet studentů). 
o Krátkodobý pronájem. 
o Nutnost minimálního vybavení. 
• Nevýhody 
o Velké opotřebení majetku. 
o Studentský život (večírky, hluk, nepořádek). 
2.6.3. Osobní využívání 
• Výhody 
o Kontrola majetku. 
o Malé opotřebení majetku. 
o Postupné vybavování. 
• Nevýhody 
o Kvalitnější tím i dražší vybavení. 
o Žádný finanční příjem. 
o Nedostatečné využití prostoru. 
Po porovnání základních možností a po prokonzultování všech možných variant, došli 
majitelé ke konečnému rozhodnutí. Jak už bylo nastíněno v předešlé části, ze základních 
možností nevyhovovala majitelům na 100% žádná. Nezvolili si tedy obvyklou variantu, 
která jim nikdy nebude úplně vyhovovat, ale rozhodli se zkombinovat dvě řešení 
dohromady. Byt se rozdělí na dvě samostatné části, jedna část bude využívána dcerou 
majitelů a druhá část bude pronajímána studentům. 
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Tento výběr je nejideálnější, protože se zde skloubí všechny požadavky majitelů a 
zároveň se předejde většině nevýhod, které by měla jen jedna varianta. Důvody výběru 
si pro přehlednost ukážeme v několika bodech. 
• Využití všech prostorů bytu. 
• Stálý finanční příjem. 
• Kontrola nad bytem. 
• Krátkodobý pronájem. 
• Možnost postupného vybavování. 
• Kombinace dražšího i levnějšího vybavení. 
• Vhodné pro studenty (v blízkosti fakulty VUT, dobrá lokalita). 
2.7. Realizace 
Při rozhodování, jestli tento projekt uskutečnit, se nebudeme muset řídit ekonomickými 
ukazateli. Tento projekt se musí uskutečnit, ale záleží pouze na kvalitě projektu, jestli 
konečný výsledek bude splňovat všechny určené požadavky. Ve většině případů, kdy se 
manažeři a investoři rozhodují, jestli projekt uskutečnit využívají ekonomické ukazatele 
pro podložení domněnek o budoucím zisku a rychlé návratnosti. Jinými slovy jestli se 
už v počáteční fázi jeví projekt nevýdělečně, dokonce ztrátově, měla by mít firma jiný a 
lepší důvod proč projekt realizovat, nebo se projektem za těchto okolností nezabývat. 
V tomto případě nám vyčíslování ekonomických ukazatelů odpadá, protože si majitelé 
vybrali ideální kombinaci variant jak z ekonomického, tak z praktického hlediska.  
 Majitelé získají stálý finanční příjem, z kterého mohou hradit úvěrové splátky a také 
podle velikosti splátek může zůstat i menší finanční částka na studijní náklady pro dceru 
majitelů. Vybavení pro studenty, může být základní a levné (postel, stůl, skříň), ale ve 
chvíli nastěhování kompletní. Oproti tomu vybavení pro dceru majitelů by mělo být 
dražší a kvalitnější, ale není podmínkou kompletní vybavenost při nastěhování.  
Projekt bude realizován. Majitelé si ještě musí vyjasnit několik důležitých faktů, které 
budou potřeba pro sestavení trojimperativu, plánu projektu a vybavení. Tyto informace 
budou vždy obsaženy v příslušné kapitole.  
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2.8. Stanovení cíle 
Před začátkem plánování projektu potřebujeme více informací než si jen ujasnit budoucí 
výstup. Z tohoto řešení definujeme přesný cíl, který bude odpovídat metodě SMART. 
Určíme si začátek projektu, jeho předpokládaný konec a hlavně si stanovíme náklady. 
Tyto tři podmínky (čas, náklady, cíl) se nazývají trojimperativ. V případě že se nám 
podaří dodržet všechny tři podmínky současně, bude projekt úspěšně dokončen. Pro tyto 
informace si sestavíme krátkou tabulku, která nám je přehledně shrne. 
Tabulka č. 6: Shrnutí trojimperativu 
Název Rekonstrukce bytu 
Cíl projektu Rekonstruovat byt na dvě samostatně využitelné 
části i s kompletním vybavením do 31.8.2012. 
Předpokládané náklady 600 000 Kč 
Datum zahájení 2.7.2012 
Očekávané datum dokončení 6.8.2012 
(Zdroj: vlastní zpravování) 
Začátek projektu je ovlivněn získáním bankovního úvěru. V získání úvěru by neměl být 
problém, ale je zde omezení. Omezení spočívá ve dni, ke kterému se může začít úvěr 
čerpat a samozřejmě i v částce, která je jasně vyčíslena. Očekávaný termín dokončení 
by se měl dodržet a to z důvodu nastěhování budoucích nájemníků a dcery majitelů.  
2.9. Logický rámec 
Nejen sestavení trojimperativu, ale i logický rámec nám pomůže v definování projektu. 
Logický rámec je pro projekt velmi důležitý, je to jediná metoda, která nám shrne 
všechny důležité parametry projektu na jedno místo. K logickému rámci se můžeme 
vracet v jakékoliv fázi projektu a ujistit se, že dodržujeme nastavené parametry.   
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Tabulka č. 7: Logický rámec 
Popis 
Objektivně ověřitelné 
ukazatelé 
Prostředky 
ověření Předpoklady/Rizika 
Záměr: 
Využitelnost bytu pro majitele. Ušetřené finance za bydlení. Rodinný 
rozpočet - 
Získání stálého příjmu z pronájmu. Nárůst příjmů z nájmu. 
Cíl: 
Rekonstruovat byt na dvě samostatně 
využitelné části i s kompletním 
vybavením do 31.8.2012. 
Obyvatelnost bytu podle 
platných hygienických a 
sociálních pravidel a norem. 
Půdorysy 
bytu 
Nesplnění podmínek na 
rekonstrukci a 
vybavení. 
Výstupy: 
Rozdělení bytu na dvě samostatné 
části. 
V každé části najdeme 
sociálního zařízeni, kuchyňskou 
linku, obývací a spací prostory. 
Stavební 
plány 
Nedostatek prostoru pro 
dvě samostatné bytové 
jednotky. 
Vybavení bytu Vybavenost bytu. 
Seznam 
majetku Nákladné vybavení. 
Činnosti: 
Změna dispozice bytu pomocí 
drobných stavebních úprav. 
- Zvýšení počtu sociálních zařízení. Viz. Zdrojová analýza 
Viz. Časová 
analýza 
Instalace dvou kuchyňských linek. 
Nákup a instalace vybavení. 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
2.10. Rizika 
Tento projekt není příliš rizikový, rizika se zde samozřejmě vyskytují, ale není jich 
velké množství. V této části si popíšeme stručně rizikovou analýzu. Budeme využívat 
metodu RIPRAN, pro naše účely jsme nevyužili tabulku verbálního hodnocení podle 
metody RIPRAN, ale použili jsme matici významnosti rizik, která je obsažená 
v teoretické části. 
2.10.1. Identifikace rizik 
Do přehledné tabulky jsme si zapsali veškerá rizika a jejich možný scénář. Zde je 
identifikace rizik velmi jednoduchá. Největším rizikem je pro nás nezískání úvěru. 
V tomto případě by nebyla možná realizace. Počáteční náklady před realizací projektu 
jsou takřka nulové, proto by nebyla finanční ztráta nijak citelná. Bohužel majetek by 
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zůstal i nadále ve špatném stavu a bez potřebné rekonstrukce by se problémy s plísněmi 
mohli rozrůst do fatálních následků např. narušení zdiva, což by později vedlo 
k mnohem dražší a komplikovanější rekonstrukci.  
Při samotné rekonstrukci by pro dokončení projektu mělo fatální následky, pokud by 
s námi přerušila kontrakt nějaká z domluvených firem nebo by nám z jakéhokoliv 
důvodu odřekl práci hlavní Mistr.    
Tabulka č. 8: Tabulka identifikace rizik 
Číslo Riziko Scénář 
1. Zamítnutí finančního úvěru  Nedostatek finančních prostředků 
2. Nedostavení se Mistra na pracoviště  
Není možné vykonávat odborné činnosti a díky tomu bude projekt 
prodloužen 
3. Odstoupení firmy od smlouvy 
Nevykonají se objednané práce a projekt bude přerušen, nebo 
prodloužen 
4. 
Nedodržení termínů sjednaných 
s firmou Zdržení začátku práce a tím překročení očekávaného termínu dokončení  
5. Špatně nadceněný materiál Zvýšení nákladů 
6. 
Nedostavení se brigádníka na 
pracoviště Bude chybět pracovní síla a doba trvání činností se prodlouží 
7. Nedostatečné množství materiálu Přerušení práce 
8. Porucha nářadí Přerušení práce 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
 
2.10.2. Kvantifikace rizik 
Po Identifikaci rizik následuje jejich ohodnocení. Slovně ohodnotíme, jaká je 
pravděpodobnost, že se právě toto riziko vyskytne a jaký by byl dopad na celý projekt. 
Po ohodnocení rizik srovnáme výsledky s maticí významnosti rizik a získáme hodnotu, 
jak velkou hrozbu pro nás riziko skýtá.  
40 
Tabulka č. 9: Tabulka kvantifikace rizik 
Číslo Pravděpodobnost 
Dopad na 
projekt 
Hrozba 
rizika 
1. Velká Kritický C2 
2. Střední Citelný B2 
3. Malá Citelný B1 
4. Malá Citelný B1 
5. Střední Malý B2 
6. Střední Malý B2 
7. Malá Malý B1 
8. Malá Malý B1 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
2.10.3. Návrhy na opatření 
Když jsme zjistili, jak velkou hrozbou pro nás rizika jsou, mohli jsme navrhnout 
opatření, abychom těmto situacím zabránili. Pokud se budeme návrhy na opatření řídit a 
rizikové faktory si neustále kontrolovat a sledovat jejich průběh, neměli bychom mít po 
dobu realizace projektu větší problémy. Nejedná se totiž o rizikový projekt.    
Tabulka č. 10: Tabulka návrhů 
Číslo Návrhy na opatření 
Nová hodnota 
rizika 
1. 
Zajistit si dobré ručení za půjčenou částku a dokonale 
prozkoumat finanční trh a vybrat si finanční instituci, kde nám 
půjčku nezamítnou.  
B1 
2. Mít v záloze odborníka aspoň na chvilkovou výpomoc. B1 
3. Veškeré podrobnosti o spolupráci s cizí firmou zahrnout do 
smlouvy. A 
4. Penalizace za nedodržení termínu, opět zahrnout do smlouvy. A 
5. Ceny stavebních materiálů konzultovat s odborníky a aktuálními 
cenami na trhu. B1 
6. Dohodnout si dalšího brigádníka na případnou spolupráci. B1 
7. Průběžné kontrolování stavu zásob. A 
8. Základní nářadí mít náhradní např. šroubovák, u ostatního nářadí 
si před prací zkontrolovat jeho funkčnost. A 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
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3. Vlastní návrhy řešení 
V této poslední části zužitkujeme veškeré informace z předchozích částí a navrhneme 
jedno konkrétní řešení, které bude podle nás pro tento projekt nejlepší a bude splňovat 
veškeré požadavky majitelů. 
3.1. Plán projektu 
Z analýzy víme co je náš cíl, známe časové a finanční hledisko projektu, teď musíme 
naplánovat, jakou cestou bude projekt uskutečněn. 
3.1.1. Rekonstrukce 
V prvé řadě si musíme určit změny v rozložení místností a definovat stavební úpravy. 
Aktuální půdorys je v příloze číslo 2 a z něj budeme vycházet. Stavební úpravy 
popíšeme od pokoje I po směru hodinových ručiček až k pokoji II. Popis nezačínáme od 
vchodu, ale od místnosti kde je největší stavební úprava, protože tato změna poupraví 
celé rozložení bytu a je velmi důležitá.  
Mezi pokojem I a kuchyní se celá příčka vybourá, stavební odpad se zlikviduje a dveře 
budou zachovány pro další použití. Vytvoří se zde, prostor o velikosti 22m2 , který bude 
sloužit jako obytný prostor pro dceru majitelů.  Vznikne zde samostatná část neboli 
garsonka. V jednom pokoji bude jak kuchyňská tak i obývací a spací část.   
V kuchyni je přístup do spíže, která je ve velmi špatném stavu díky plísním. Vedle 
vstupu do spíže jsou vyvedené přívody vody, elektřiny a plynu. V těchto místech byla 
kuchyňská linka, tyto dispozice chceme zachovat a novou kuchyňskou linku napojíme 
na stejné místo. Pozice spíže je velmi nepraktická, protože ubírá prostor pro kuchyni. 
Velikost této spíže je pro jednoho člověka zbytečně velká a designově bude v tomto 
malém prostoru lépe vypadat kuchyňská linka přes celou zeď až k oknu. Spíž se tedy 
zazdí a dveře se zachovají pro budoucí využití stejně jako v předchozím případě. Tato 
varianta se realizuje nejen kvůli vzhledu, ale převážně kvůli budoucí využitelnosti 
zbylého prostoru. Jelikož chceme vstup do spíže z kuchyňské části zazdít, zůstane nám 
zde nevyužitý prostor. Tento prostor bude ideální na umístění kondenzačního kotle 
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s odtahem zplodin přes zeď. Staré topení je nefunkční, pro ohřev vody a nové topení je 
potřeba někam umístit kotel. Z bezpečnostních důvodů by kotel neměl být v prostorách 
bytu. Po zazdění vstupu z kuchyňské části do spíže a vybourání otvoru z verandy, bude 
tento požadavek splněn. Původní vybourané dveře se pouze přesunou a osadí se jimi 
vchod z verandy do spíže. Samozřejmostí je vyčištění a ošetření zdiva. 
Toaleta je bez jakýchkoliv úprav použitelná pro nájemníky. Ani v předsíni žádné 
stavební úpravy nebudou. Prostory verandy musí být oškrabány a ošetřeny proti 
plísním, stejně jako prostory spíže. 
Z komory vede do chodby okno a do koupelny světlík. Oba se vybourají, aby se tento 
prostor mohl přestavět na koupelnu II. Tuto koupelnu budou využívat nájemníci. 
Sociální zařízení se musí rozšířit z důvodu rozdělení bytu na dvě samostatné části. 
V koupelně se žádné úpravy realizovat nebudou a bude ji využívat dcera majitelů.  
Pokoj III se přepaží sádrokartonovou příčkou a ta se osadí dveřmi mezi pokojem I a 
kuchyní. Tato příčka rozdělí Pokoj III na dvě části.  V poslední místnosti nejsou žádné 
úpravy. Uvedené úpravy jsou promítnuty v příloze 2 (zatím bez nábytku). 
3.1.2. Dekompozice 
Dekompozicí rozumíme stupeň dekompozice, jinými slovy jak moc projekt rozložíme 
na jednotlivé činnosti. Tato fáze se může zdát velmi nepodstatná, ale opak je pravdou. 
Pokud stupeň dekompozice podceníme, nebo naopak přeceníme, můžeme počítat 
s jistými problémy. Velká míra dekompozice nám může způsobit zbytečné komplikace, 
i když projekt nemusí být nutně v takové míře rozložen. Naopak malá míra 
dekompozice může mít ještě horší dopady, jelikož nemusíme určitým činnostem 
dokonale rozumět, můžeme udělat jakékoliv špatné rozhodnutí, které se činností bude 
týkat. 
43 
Nejvhodnější pomocník při rozkladu projektu na jeho činnosti je pro nás myšlenková 
mapa ve spojení s WBS. Pro lepší sestavení a kreativnost využijeme myšlenkovou mapu 
a následně ji převedeme do WBS. Hlavní činností tohoto projektu je rekonstrukce bytu. 
Z této činnosti budeme vycházet a postupně ji rozdělíme na další a další činnosti dokud 
se nedostaneme na požadovanou míru dekompozice.  
 
Obrázek č. 4: Dekompozice pomocí myšlenkové mapy 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
 
Tabulka č. 11: První úroveň dekompozice činností rekonstrukce bytu 
  Rekonstrukce bytu 
1 Odstranění příčky mezi kuchyní a pokojem I 
2 Rekonstrukce spíže 
3 Úprava verandy 
4 Přestavba komory 
5 Rozebrání podlahy v kuchyni a pokoji I 
6 Montáž dělící příčky v pokoji III 
7 Malování 
8 Výměna oken 
9 Nové topení včetně revize plynu 
10 Oprava elektroinstalace včetně revize 
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11 Montáž kuchyňské linky v části I 
12 Montáž kuchyňské linky v části II 
13 Navezení a rozmístění nábytku 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
Rozklad v tabulce 12 je pro naše účely málo podrobný. Nově vzniklé činnosti opět 
rozložíme a rozhodneme, zda je míra dekompozice úměrná našemu projektu. Tato další 
dekompozice je vyznačena pomocí myšlenkové mapy v příloze 3. Stejný rozklad 
v hierarchické podobě WBS je seřazen v přehledné tabulce 13. Čtyři činnosti ze 
základní dekompozice nebudeme v této části rozkládat. Části výměna oken, nové topení 
včetně revize a oprava elektroinstalace včetně revize nemusíme dále členit, jelikož má 
jejich řešení na starosti příslušná firma a my pouze zkontrolujeme odvedenou práci, více 
o těchto činnostech v další kapitole. Část navezení a rozmístění nábytku bude mít svou 
samostatnou kapitolu, která se budeme zabývat jak účelností, tak i vzhledem nábytku. 
Tabulka č. 12: Druhá úroveň dekompozice činností rekonstrukce bytu 
Rekonstrukce bytu 
1 Odstranění příčky mezi kuchyní a pokojem I 5 Rozebrání podlahy v kuchyni a pokoji I 
1.1 Vybourání příčky  5.1 Odstranění lina a rozebrání parket 
1.2 Likvidace stavebního odpadu 5.2 Demontáž dřevotřískových desek 
1.3 Oprava omítek, stěn a stropů 5.3 Demontáž dřevěného roštu 
2 Rekonstrukce spíže 5.4 Zachování stavebního odpadu 
2.1 Vybourání dveří, okna a rozšíření otvoru 5.5 Srovnání zásypu do roviny 
2.2 Likvidace stavebního odpadu 5.6 Pokládka minerální rohože 
2.3 Odstranění plísní 5.7 Položení 2 vrstev dřevoštěpkových desek 
2.4 Vysušení zdiva (24 hodin) 5.8 Pokládka marmolea, zalištování 
2.5 Zazdění otvoru po dveřích 6 Montáž dělící příčky v pokoji III 
2.6 Zapravení zdiva a osazení dveří 6.1 Osazení dřevěného roštu  
2.7 Sanační omítky 6.2 Osazení zárubně dveří 
3 Úprava verandy 6.3 Opláštění sádrokártonem 
3.1 Odstranění poškozených omítek 6.4 Tmelení, broušení 
3.2 Likvidace stavebního odpadu 7 Malování 
3.3 Odstranění plísní 7.1 Penetrace 
3.4 Vysušení zdiva 7.2 Nátěr základní vrstvy válečkem 
3.5 Sanační omítky 7.3 Finální vrstva stříkáním 
3.6 Výmalba fasádní barvou  7.4 Úklid po malování 
4 Přestavba komory 8 Výměna oken 
4.1 Vybourání okna a světlíku 9 Nové topení včetně revize plynu 
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4.2 Likvidace stavebního odpadu 10 Oprava elektroinstalace včetně revize 
4.3 Zazdění otvorů 11 Montáž kuchyňské linky v části I 
4.4 Oboustranné omítky  11.1 Osazení nových skříněk 
4.5 Nové rozvody a odpady s napojením na koupelnu 11.2 Připojení přívodu a odpadu 
4.6 Pokládka dlažby a obkladů 11.3 Připojení elektroinstalace 
4.7 Instalace sprchového koutu a umyvadla 12 Montáž kuchyňské linky v části II 
12.1 Pokládka marmolea pro kuchyňskou část 
12.2 Osazení původních skříněk 
12.3 Připojení přívodu a odpadů 
12.4 Připojení elektroinstalace 
13 Navezení a rozmístění nábytku 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
Dostali jsme se do rozkladu, kterého jsme chtěli dosáhnout a to hlavně kvůli činnostem 
- vysušení zdiva. Tyto činnosti jsou pro nás důležité, protože jsou to jediné činnosti, 
které v tomto projektu nedělá člověk. Tato činnost je samostatná bez přičinění lidí, ale 
musí se s ní počítat, jelikož má dlouhou dobu trvání. Některé činnosti bychom mohli 
dále rozkládat, ale k našim účelům nám naprosto postačí tato hierarchie. V předchozím 
WBS je tedy zcela kompletní seznam činností. 
3.1.3. Číslování 
Pro přehlednost v textech a tabulkách je hierarchické číslování ideální, ale v grafech je 
jeho čitelnost na horší úrovni. Orientace ve větších a složitějších grafech je obtížná i 
s normálním číslováním, ale pokud se do toho přidá ještě změť hierarchického 
číslování, je laik naprosto ztracen, to však není hlavním důvodem, proč budeme ID 
činností používat jiné než WBS. Hlavním důvodem je využití MS Project, kde se jako 
identifikátor činností používá jejich pořadové číslo. Pro přehlednost se bude toto 
pořadové číslování nadále používat v celé práci a jeho ukázka je v tabulce 14. 
Tabulka č. 13: Číslování 
1 Rekonstrukce bytu 31 Demontáž dřevotřískových desek 
2 Odstranění příčky mezi kuchyní a pokojem I 32 Demontáž dřevěného roštu 
3 Vybourání příčky  33 Zachování stavebního odpadu 
4 Likvidace stavebního odpadu 34 Srovnání zásypu do roviny 
5 Oprava omítek, stěn a stropů  35 Pokládka minerální rohože 
6 Rekonstrukce spíže 36 
Položení 2 vrstev dřevoštěpkových 
desek 
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7 Vybourání dveří, okna a rozšíření otvoru 37 Pokládka marmolea, zalištování 
8 Likvidace stavebního odpadu 38 Montáž dělící příčky v pokoji III 
9 Odstranění plísní 39 Osazení dřevěného roštu  
10 Vysušení zdiva (24 hodin) 40 Osazení zárubně dveří 
11 Zazdění otvoru po dveřích 41 Opláštění sádrokártonem 
12 Zapravení zdiva a osazení dveří 42 Tmelení, broušení 
13 Sanační omítky 43 Malování 
14 Úprava verandy 44 Penetrace 
15 Odstranění poškozených omítek 45 Nátěr základní vrstvy válečkem 
16 Likvidace stavebního odpadu 46 Finální vrstva stříkáním 
17 Odstranění plísní 47 Úklid po malování 
18 Vysušení zdiva 48 Výměna oken 
19 Sanační omítky 49 Nové topení včetně revize plynu 
20 Výmalba fasádní barvou  50 Oprava elektroinstalace včetně revize 
21 Přestavba komory 51 Montáž kuchyňské linky v časti I 
22 Vybourání okna a světlíku    52 Osazení nových skříněk 
23 Likvidace stavebního odpadu 53 Připojení přívodu a odpadu 
24 Zazdění otvorů 54 Připojení elektroinstalace 
25 Oboustranné omítky  55 Montáž kuchyňské linky v části II 
26 
Nové rozvody a odpady s napojením na 
koupelnu 56 
Pokládka marmolea pro kuchyňskou 
část 
27 Pokládka dlažby a obkladů 57 Osazení původních skříněk 
28 Instalace sprchového koutu a umyvadla 58 Připojení přívodu a odpadů 
29 Rozebrání podlahy v kuchyni a pokoji I 59 Připojení elektroinstalace 
30 Odstranění lina a rozebrání parket 60 Navezení a rozmístění nábytku 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
  
3.1.4. Návaznost činností 
Abychom mohli definovat návaznost jednotlivých činností, musíme si zvolit jednu 
z používaných metod. V tomto případě je vhodnější zvolit metodu postupu vzad. 
Projekt sice není rozsáhlý a složitý, ale některé technické postupy a návaznosti jsou pro 
nás nové a nevyzkoušené, tudíž je pro nás lepší postupovat pomocí této metody. 
Budeme se tedy ptát: „Jaké činnost předchází před touto činností“. 
Návaznost činností je sestavena jak podle své technologické posloupnosti, tak podle 
„selského rozumu“ a zkušeností odborníků. Většina technologických postupů v tomto 
projektu se navzájem nijak neomezuje ani nepřekrývá, a proto se mohou vykonávat 
spolu. Problém by nastal, pokud by se vykonávalo několik činností ve stejné místnosti a 
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chvíli. Místnosti jsou sice prostorné, ale kvůli bezpečnosti, přehlednosti a pohodlí je 
vhodnější vykonávat činnosti zároveň v jiných místnostech a v ideálním případě 
s podobnými technologickými postupy.  
Můžeme tomu například říkat fáze. V první fázi se napřed vše vybourá a oškrábe, jsou 
to nejšpinavější práce a vzniká z nich největší množství stavebního odpadu, který se 
musí zlikvidovat. Kdyby se v této fázi začala vykonávat jiná stavební činnosti, nebyl by 
to technologický problém, ale nejlépe se pracuje v čistém a bezpečném prostředí. Po 
uklizení a zlikvidování veškerého stavebního odpadu může začít druhá fáze a to jsou 
čistější práce jako osazování příčky, zdění, rozebírání podlahy a výměna oken. I zde 
může vznikat stavební odpad, ten je však oproti předchozím činnostem nesrovnatelný a 
jeho velká část se zachová pro budoucí použití. Činnosti týkající se rekonstrukce spíže 
jsou závislé na rozebrání podlahy v pokoji I. Přes tento pokoj se bude velká část 
stavebních úprav realizovat. Pokud by se podlaha dokončila před těmito stavebními 
rekonstrukcemi, mohla by se podlahová krytina poškodit, proto se tyto úpravy musí 
realizovat před rozebráním podlahy. Po ukončení těchto prací nastoupí fáze, kde 
všechny činnosti vykonávají najaté firmy. Zásadní rozdíl, proč tyto práce jsou úplně 
samostatně, a firma s okny bude pracovat za plného provozu dělníků, je, že okna se 
budou předělávat v místnostech, kde se nic zásadního nerekonstruuje. Také se tato práce 
musí dokončit, než se začne rozebírat podlaha, nebo až po jejím dokončení, aby mohla 
firma pohodlně pracovat. Okna by se samozřejmě mohla vyměňovat zároveň s topením, 
což by také splňovalo podmínku kompletní podlahy, ale v tomto případě by mohl nastat 
problém, že by si firmy navzájem překážely, proto je zvolena předchozí varianta. Po 
dokončení prací firem je fáze malování, předposlední fází je montáž dvou kuchyňských 
linek a jako poslední finální věc se bude rozmisťovat nábytek. Malování je až finální 
úprava, která nastává potom, co jsou všechny stavební úpravy hotovy. Jakmile se 
dokončí výmalba místností, mohou se namontovat kuchyňské linky, nainstalovat 
spotřebiče a rozmístit nábytek.  
V následující tabulce jsou vyjmenovány všechny činnosti a jejich předchůdci. Tabulka 
je sestavena podle vybrané metody a podle uvedených fází, které jsou pro sestavení 
předchůdců velmi důležité.    
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Tabulka č. 14: Návaznosti činností 
Označení 
činnosti Popis činnosti 
Bezprostředně 
předcházející činnost 
3 Vybourání příčky - 
4 Likvidace stavebního odpadu 3 
5 Oprava omítek, stěn a stropů 4;8;16;23 
7 Vybourání dveří, okna a rozšíření otvoru - 
8 Likvidace stavebního odpadu 7 
9 Odstranění plísní 8;4;16;23 
10 Vysušení zdiva (24 hodin) 9 
11 Zazdění otvoru po dveřích 10 
12 Zapravení zdiva a osazení dveří 11 
13 Sanační omítky 12 
15 Odstranění poškozených omítek - 
16 Likvidace stavebního odpadu 15 
17 Odstranění plísní 16;4;8;23 
18 Vysušení zdiva 17 
19 Sanační omítky 18 
20 Výmalba fasádní barvou  19 
22 Vybourání okna a světlíku - 
23 Likvidace stavebního odpadu 22 
24 Zazdění otvorů 23;4;8;16 
25 Oboustranné omítky  24 
26 Nové rozvody a odpady s napojením na koupelnu 25 
27 Pokládka dlažby a obkladů 26 
28 Instalace sprchového koutu a umyvadla 27 
30 Odstranění lina a rozebrání parket 13;48 
31 Demontáž dřevotřískových desek 30 
32 Demontáž dřevěného roštu 31 
33 Zachování stavebního odpadu 32 
34 Srovnání zásypu do roviny 33 
35 Pokládka minerální rohože 34 
36 Položení 2 vrstev dřevoštěpkových desek 35 
37 Pokládka marmolea, zalištování 36 
39 Osazení dřevěného roštu  4;8;16;23 
40 Osazení zárubně dveří 39 
41 Opláštění sádrokartonem 40 
42 Tmelení, broušení 41 
44 Penetrace 49;50 
45 Nátěr základní vrstvy válečkem 44 
46 Finální vrstva stříkáním 45 
47 Úklid po malování 46 
48 Výměna oken 5 
49 Nové topení včetně revize plynu 20;28;37;42 
50 Oprava elektroinstalace včetně revize 20;28;37;42 
52 Osazení nových skříněk 47 
53 Připojení přívodu a odpadu 52 
54 Připojení elektroinstalace 53 
56 Pokládka marmolea pro kuchyňskou část 47 
57 Osazení původních skříněk 56 
58 Připojení přívodu a odpadů 57 
59 Připojení elektroinstalace 58 
60 Navezení a rozmístění nábytku 59;54 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
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3.1.5. Hrano-hranová matice 
Když máme jasně definované činnosti a jejich předchůdce, můžeme sestrojit hrano-
hranovou matici, která nám činnosti zařadí do řádů. Tyto řády nám pomohou 
k sestrojení síťového grafu. V tomto projektu se zabýváme padesáti činnostmi a už při 
sestavování této matice bylo jasné, že její prezentace bude obtížná, proto je její výsledná 
verze přiložena v příloze číslo 4, bohužel i čitelnost je v horší kvalitě díky velikosti. 
Kýžený výsledek jsme získali a máme 24 řádů činností.   
3.1.6. Sestrojení síťového grafu 
K sestrojení síťového grafu využijeme výsledek z hrano-hranové matice návaznosti 
činností. Řády využijeme k tomu, abychom si správně rozvrhli velikost grafu a 
množství pásů, ve kterých budou uvedeny příslušné činnosti. První sestrojený síťový 
graf bývá pouze orientační a dále se upravuje. Síťový graf budeme sestavovat od 
začátku do konce, tento typ se používá, pokud máme kompletní seznam činností 
(uveden v příloze 5).  
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Obrázek č. 5: Síťový graf - orientační 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
Již při pohledu zjistíme, že tento graf je pouze orientační a to z důvodu výskytu 
paralelních hran, které nemohou být v síťovém grafu obsaženy. Při dalším sestrojení 
graf upravíme. Paralelní hranu zrušíme, přidáním fiktivní hrany. Fiktivní hranou se 
rozumí fiktivní činnost, která nám napojí činnost 50 k činnosti 54 a tím zruší již 
zmíněnou paralelní hranu. Při těchto úpravách se rovnou zaměříme i na další důležitou 
část sestrojení grafu a to na přečíslování uzlů. V orientačním grafu uzly nemají čísla, a 
proto by bylo obtížné se na ně odkazovat a pracovat s nimi. K přečíslování uzlů 
využijeme metodu přeškrtávání hran. Výsledek úpravy a metody si můžeme 
prohlédnout v následujícím grafu.  
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Obrázek č. 6: Síťový graf - přepracovaný 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
Tato konečná podoba síťového grafu má hodně lineárních vazeb, ale v dalších částech 
projektu se doby trvání a tím i kritická cesta mohou změnit a to z důvodu přidělení 
lidských zdrojů. Momentálně by díky těmto lineárním vazbám měl projekt většinu 
činností kritických. 
3.1.7. Doba trvání činností 
Každá z projektových činností trvá nějakou dobu. Stanovit tyto doby můžeme několika 
způsoby, v našem případě využijeme odhadů zkušeného odborníka, který se podobnými 
stavebními úpravami zabývá půlku svého života. Jelikož je většina prací časově 
nenáročná a doba se u nich dá stanovit celkem přesně, použijeme pouze konstanty jako 
dobu trvání činnosti. Tyto časy jsou stanoveny jako doba v člověkohodinách, což 
znamená, jak dlouho bude tato práce trvat jednomu člověku. Doby jsou tedy sestaveny 
pro jednoho člověka bez přestávek a zdržování. Znovu si můžeme prohlédnout již 
uvedenou tabulku, ale tentokrát i s dobami trvání všech činností.  
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Tabulka č. 15: Doby trvání činností 
Označení 
čínnosti Popis činnosti 
Bezprostředně 
předcházející 
činnost yi,j 
3 Vybourání příčky - 20 
4 Likvidace stavebního odpadu 3 10 
5 Oprava omítek, stěn a stropů 4;8;16;23 8 
7 Vybourání dveří, okna a rozšíření otvoru - 10 
8 Likvidace stavebního odpadu 7 4 
9 Odstranění plísní 8;4;16;23 5 
10 Vysušení zdiva (24 hodin) 9 120 
11 Zazdění otvoru po dveřích 10 6 
12 Zapravení zdiva a osazení dveří 11 2 
13 Sanační omítky 12 8 
15 Odstranění poškozených omítek - 5 
16 Likvidace stavebního odpadu 15 2 
17 Odstranění plísní 16;4;8;23 10 
18 Vysušení zdiva 17 120 
19 Sanační omítky 18 20 
20 Výmalba fasádní barvou  19 3 
22 Vybourání okna a světlíku - 8 
23 Likvidace stavebního odpadu 22 2 
24 Zazdění otvorů 23;4;8;16 8 
25 Oboustranné omítky  24 8 
26 Nové rozvody a odpady s napojením na koupelnu 25 10 
27 Pokládka dlažby a obkladů 26 20 
28 Instalace sprchového koutu a umyvadla 27 4 
30 Odstranění lina a rozebrání parket 13;48 10 
31 Demontáž dřevotřískových desek 30 1 
32 Demontáž dřevěného roštu 31 10 
33 Zachování stavebního odpadu 32 4 
34 Srovnání zásypu do roviny 33 2 
35 Pokládka minerální rohože 34 4 
36 Položení 2 vrstev dřevoštěpkových desek 35 10 
37 Pokládka marmolea, zalištování 36 8 
39 Osazení dřevěného roštu  4;8;16;23 30 
40 Osazení zárubně dveří 39 2 
41 Opláštění sádrokartonem 40 30 
42 Tmelení, broušení 41 10 
44 Penetrace 49;50 10 
45 Nátěr základní vrstvy válečkem 44 10 
46 Finální vrstva stříkáním 45 5 
47 Úklid po malování 46 8 
48 Výměna oken 5 16 
49 Nové topení včetně revize plynu 20;28;37;42 40 
50 Oprava elektroinstalace včetně revize 20;28;37;42 8 
52 Osazení nových skříněk 47 8 
53 Připojení přívodu a odpadu 52 1 
54 Připojení elektroinstalace 53 1 
56 Pokládka marmolea pro kuchyňskou část 47 4 
57 Osazení původních skříněk 56 8 
58 Připojení přívodu a odpadů 57 1 
59 Připojení elektroinstalace 58 1 
60 Navezení a rozmístění nábytku 59;54 15 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
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3.1.8. Časová analýza 
Časová analýza je pro projekt velmi důležitá, v této části zjistíme kritickou cestu a tím i 
kritické činnosti. Čím víc kritických činností v projektu je, tím je důležitější tyto 
činnosti sledovat a snažit se předejít jejich prodloužení. Pokud se kritická činnost 
prodlouží, prodlouží se i celý projekt. Nebude splněn trojimperativ a projekt nebude 
považován za úspěšně dokončený. Ostatní činnosti, které nejsou kritické, mají časovou 
rezervu. Při jejich prodloužení do velikosti časové rezervy se délka projektu nijak 
nezmění, tudíž tyto činnosti není nutné pozorněji sledovat.  
Jak již bylo uvedeno, doby trvání jsou pouze konstanty, v tomto případě budeme tedy 
využívat deterministické síťové grafy a to přímo metodu CPM, která se zabývá hranově 
definovanými grafy. Časovou analýzu můžeme znázornit dvěma způsoby. Síťovým 
grafem a přehlednou tabulkou. Pomocí výpočtů časových ukazatelů a celkové rezervy 
jsou pro lepší znázornění kritické cesty, síťové grafy, ale při takové spoustě čísel je 
orientace a čitelnost velmi špatná. Využívá se tedy i přehlednější tabulka, kde jsou 
všechny výpočty časových ukazatelů a časová rezerva zaznamenány. Tato tabulka se 
nachází v příloze 5. Pro jasnou představu si na obyčejném síťovém grafu ukážeme 
pouze kritickou cestu a sní i kritické uzly.   
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Obrázek č. 7: Síťový graf - kritická cesta 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
V této části se nám opravdu potvrdilo, že většina činností je kritických. Jak už bylo 
zmíněno, je to převážně díky lineárním vazbám. Tyto vazby se v těchto případech 
uměle odstraňují, my však počkáme na doplnění lidských zdrojů a teprve potom se bude 
zabývat kritickou cestou. Z uvedených grafů a tabulek vyplývá, že nám projekt v této 
fázi bude trvat 358 hodin a máme sledovat 25 činností, které jsou pro nás kritické.  
3.2. MS Project 
Ruční výpočty a síťové grafy jsou pro nás dále neflexibilní, využijeme tedy pro další 
rozvoj projektu počítačový program Microsoft Project 2010 (dále pouze MS Project). 
Díky tomuto programu si můžeme již zjištěné informace ověřit, prohloubit a definovat 
zde podrobnosti, které v předchozích metodách nebylo možné provádět. Využijeme zde 
např. Ganttův diagram (nadále GB), který slouží k zobrazení časové náročnosti 
projektu, podobně jako časová analýze. Na rozdíl od časové analýzy lze v GB 
pohybovat a posouvat činnostmi pomocí časových rezerv, tak aby byl projekt co 
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nejefektivnější. Klasický GB nemá definován vztah mezi činnostmi, ale v programu MS 
Project je možné tuto závislost definovat.  
3.2.1. Základní nastavení 
MS Project má některé údaje přednastavené a my si je musíme upravit podle našeho 
projektu. V přednastavené verzi je doba trvání činností vždy nastavena ve dnech, náš 
projekt má však veškeré činnosti v člověkohodinách a tudíž tento údaj budeme muset 
změnit na hodiny. Nastavíme si, aby nově vytvořené úkoly byly automaticky plánovány 
a byly řízeny úsilím. Základní nastavení je na Ruční plánování, ale pro naše potřeby 
bude lepší mít celý projekt v módu Automatické plánování. Budeme tedy v projektu 
využívat typ úkolů Pevné jednotky řízené úsilím. Tento mód nám pomůže řídit činnosti 
tak, aby se jejich doba trvání zkrátila při přiřazení dalšího pracovníka. Doba trvání je 
vydělena počtem pracovníků a výsledek je nová doba trvání určité činnosti.  Pro 
kompletní výpočet kritické cesty si nastavíme Výpočet násobné kritické cesty. Projekt 
plánujeme od začátku do konce, což znamená, že máme jasně definované datum 
začátku, ale jeho konec je pouze očekávaný a může se změnit. Datum začátku se nastaví 
do políčka Datum stavu, v dalších částech pro nás bude tento údaj důležitý. Ostatní 
nastavení souhlasí s naším návrhem, proto ho ponecháme beze změny.  
3.2.2. Vyplnění údajů 
Údaje, které jsme doposud získávali, shromáždíme a vyplníme do programu MS 
Project. V tuto chvíli nás zajímají názvy činností (v MS Project - Názvy úkolů), doby 
trvání a předchůdci. Do kolonky Názvy činností vyplníme všechny činnosti. Vložíme 
tedy do MS Project tabulku číslo 11 bez ID, tyto čísla si program sám přiřadí. Čísla 
WBS si zde můžeme také nadefinovat, ale až po určení hierarchické posloupnosti, která 
nám znázorní nadřazenost činnosti. K určeným činnostem doplníme jejich doby trvání 
do sloupečku Doby trvání a doplníme předchůdce do sloupečku Předchůdci. Díky 
automatickému plánování budou mít všechny činnosti přednastavené doby trvání na 8 
hodin a přednastavená zahájení projektu na aktuální den. Rozdíl mezi přednastavenou a 
námi zadanou dobou trvání je, že přednastavená hodina má za 8 hodin otazník (8 
hodin?). Po doplnění dob trvání z tabulky číslo 11 si můžeme všimnout, že datum 
dokončení činnosti se změnilo podle délky trvání činnosti. Jakmile začneme doplňovat 
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předchůdce, začneme i definovat návaznost mezi činnostmi a tím se nám posune datum 
zahájení a datum dokončení. Musíme ovšem dávat pozor, abychom doplňovali údaje ke 
správným činnostem, tato chyba by nám později způsobila velké problémy. Všechny 
tyto změny se nám budou zároveň zobrazovat v Ganttově diagramu. 
 
Obrázek č. 8: Náhled Ganttova diagramu – bez hierarchie 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
V příloze číslo 6 máme GD i s kritickou cestou, vyšla nám stejně jako v Síťové analýze, 
takže jsme postupovaly dobře a projekt bez dosazených zdrojů potrvá 358. 
3.2.3. WBS 
Hierarchická struktura se nevyužívá jenom při sestavení kompletního seznamu činností 
a získání jejich identifikátoru, ale je potřebná i v programu MS Project. Pokud bychom 
nevyužili hierarchickou strukturu, měli bychom sice definované činnosti, které by byly 
přehledně znázorněné v Ganttově diagramu, ale určit přesný konec projektu by bylo 
pouhým okem nemožné. V těchto případech se používají souhrnné a dílčí úkoly. Hlavní 
souhrnný úkol v tomto projektu je Rekonstrukce bytu, dílčí úkoly jsou Odstranění 
příčky, Rekonstrukce spíže atd., přesně tak jak vypadá struktura WBS vypadá struktura 
souhrnných a dílčích úkolů. Rekonstrukce bytu bude mít dobu trvaní jako délku kritické 
cesty, protože tento hlavní souhrnný úkol nám určuje informace o celém projektu. 
Délka celého projektu je vždy délka kritické cesty. Avšak dílčí úkoly Rekonstrukce bytu 
budou mít dobu trvání jako součet jejich dílčích úkolů. U nákladových položek to bude 
ve všech případech pouhé sčítání dílčích úkolů.  
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Obrázek č. 9: Náhled Ganttova diagramu - WBS hierarchie 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
3.2.4. Kalendáře 
Standardní kalendář celého projektu jsme neupravovali, nebylo to potřeba. Začátek 
pracovní doby je v 9:00 hodin a konec pracovní doby je v 18:00 hodin. V této době mají 
pracovníci určenou hodinovou pauzu, která je ovšem neplacená. Mohou tuto pauzu 
využít, ale také nemusí. Ve všech případech mají naplánovanou pracovní dobu na 8 
hodin a to od pondělí do pátku. Jelikož bude s mistrem podepsaná smlouva o dílo, 
nebudou se brát v úvahu žádné svátky a přesčasy. Přesčasová sazba je zde nastavena, 
pouze pokud by v průběhu realizace došlo k nečekanému zdržení a pracovníci by museli 
osmihodinovou pracovní dobu přetáhnout. Tento případ v prvotním plánu nemáme.   
Všichni pracovníci mohou mít svůj speciální kalendář. V tomto případě nejsou tyto 
kalendáře potřeba, protože pracovníci nejsou z tohoto pohledu ničím omezováni. 
Mohou od pondělí do pátku pracovat každý den 8 hodin. Mají tedy standardní kalendář 
projektu.  
U úkolů se kalendáře dají také nastavit, mají 4 možnosti. U většiny činností se kalendář 
měnit nebude, ale u dvou činností se tento kalendář musíme změnit. Jedná se o činnost 
10 (Rekonstrukce spíže - vysušení zdiva) a 18 (Úprava verandy - vysušení zdiva). Obě 
tyto činnosti mají dobu trvání 120 hodin, pokud bychom neupravili jejich kalendář, 
projekt by byl špatně naplánovaný. Tato doba je stanovena jako 5 pracovních dnů, 
neboli 120 hodin, po kterých musí zdivo vyschnout. Nemůžeme tedy tento údaj brát 
jako pracovní dobu po 8 hodinách, protože by se nám změnil čas z 5 pracovních dnů na 
15. U činností 10 a 18 nastavíme kalendář 24 hodin, který nám zajistí správnou 
prezentaci těchto dob trvání.  
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3.2.5. Typy vazeb mezi úkoly 
Typy vazeb mezi úkoly jsou 4, využívají se nejen v MS Project, ale také v síťových 
grafech. Základní a nejpoužívanější vazba je FS (Finish – Start), neboli Dokončení – 
Zahájení. Předcházející činnost skončí a následující může začít. Tuto vazbu budeme 
používat skoro u všech činností. Jediné dva úkoly budou FF (Finish – Finish), neboli 
Dokončení – Dokončení. Předchozí činnost skončí a následující činnost musí skončit s 
ní. Tato vazba se použije mezi činností 3 (Vybourání příčky), 4 (Likvidace stavebního 
odpadu) a také mezi činnostmi 7 (Vybourání dveří, okna a rozšíření otvoru), 8 
(Likvidace stavebního odpadu). Bourání v těchto dvou případech je časově náročné, 
protože je zde velká plocha a stísněný prostor. Za těchto okolností je pohodlnější 
stavební odpad likvidovat průběžně, aby se nehromadil a nekomplikoval bourání. Pokud 
použijeme vazbu FF, zajistíme, že druhý pracovník začne odnášet odpad a skončí 
přesně s bouráním. Pro co nejreálnější plán si nastavíme prodlevu 1 hodinu, což bude 
znamenat, že likvidace odpadu skončí hodinu po bourání. Tato prodleva nám zaručí 
odstranění veškerého odpadu.  
3.3. Zdroje 
MS Project rozlišuje 3 typy zdrojů a to lidské, materiálové a nákladové zdroje. Každý 
z těchto zdrojů má své specifika a plánuje se jinak. Lidské zdroje nám plní naplánované 
úkoly. Materiálové zdroje se při plnění úkolů spotřebovávají. Nákladové zdroje jsou 
např. výdaje na cestování. 
3.3.1. Lidské zdroje 
Lidské zdroje musíme brát z několika pohledů, jako budoucí náklady a jako omezené 
zdroje. Podle toho musíme s lidskými zdroji zacházet, při jejich plánování však 
nesmíme zapomínat, že se jedná o živé tvory a proto nemohou 24 hodin denně bourat 
zdi. Ovšem jejich plánování může být občas velmi komplikované, zvlášť když jsou 
některé zdroje časově omezeny, např. dovolená, jiné povinnosti, nemoc, vážná choroba. 
S těmito riziky se musí počítat obzvlášť u lidských zdrojů, které jsou nenahraditelné. 
V našem projektu je nenahraditelný pouze lidský zdroj Mistr. Nad tímto výrokem by se 
dalo polemizovat, ale brigádníky na bourání zdí a rozebírání podlahy seženeme takřka 
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okamžitě. Bohužel zkušeného a šikovného mistra, který zvládá více řemesel, do 
několika hodin neseženeme. Mistr je tedy nejzkušenější pracovník tzv. hlavní mistr. 
Další tři lidské faktory jsou označeny jako Brigádník I, II, III, jsou to pomocní 
pracovníci, obvykle učni, kteří mají zkušenosti se stavebními úpravami, ale na některé 
činnosti nemají odbornost. Podle úrovně odbornosti jsou také finančně ohodnoceni. 
Jejich finanční ohodnocení a další informace si ukážeme v následující tabulce.  
Tabulka č. 16: Náklady na pracovní sílu 
Název Odbornost Náklady (Kč/h) 
Mistr Vysoká  220 
Brigádník I Nízká  70 
Brigádník II  Nízká  70 
Brigádník III  Nízká   70 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
Abychom mohli činnosti a lidské zdroje správně a účelně přiřadit, nesmíme zapomínat 
na náklady a na časové hledisko. Lidské zdroje se musí přiřazovat tak, aby stály co 
nejméně a co nejrychleji odvedly svou práci. Pokud mají stát co nejméně je jasné, že 
Mistra budeme využívat jen v případech, kdy se bez něj neobejdeme. Veškeré ostatní 
činnosti musí zvládnout brigádníci sami. Z pohledu času je ideální na jednu práci 
přiřadit více zdrojů, především na práce, které mají delší trvání. V příloze 7 je sestaveno 
přiřazení lidských zdrojů k činnostem v Ganttově diagramu a v příloze 8 je toho 
přiřazení v tabulce i s náklady.  
V předcházející tabulce jsou přehledně přiřazené zdroje k činnostem. Toto přiřazení 
není náhodné, ale má své důležité opodstatnění. Pro nás je nejdůležitější, že všechny 
činnosti mají typ úkolů Pevné jednotky řízené úsilím. Můžeme tedy správným 
přiřazením lidských zdrojů zkrátit délku trvání projektu, ale naopak špatným přiřazením 
můžeme projekt prodloužit, protože lidské zdroje máme omezené a jsou pouze 4. 
 Při přiřazování zdrojů jsme začínali s Mistrem, tento zdroj je nejdražší, a proto se 
přiřadí pouze ke zdrojům, na které má odbornost. V některých případech můžeme učinit 
výjimku a to pokud by byla ohrožena délka projektu. Ve všech případech je k Mistrovi 
přiřazen brigádník, z důvodu asistence i snížení nákladů. Na činnost 5 (Oprava omítek, 
stěn a stropů) by Mistr nemusel být přiřazen, ale zkrácení této doby nám pomůže 
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urychlit projekt. Činnost 9 (Sanační omítky) je pro Mistra důležitá, protože tyto omítky 
zabraňují plísním a musí si udělat kvalitně. Při této činnosti má k sobě za asistenta 
Brigádníka III, kterému postup vysvětlí a tento brigádník potom úkol 13 (Sanační 
omítky) zvládne sám. Činnosti 26 (Nové rozvody a odpady s napojením na koupelnu), 
27 (Pokládka dlažby a obkladů), 28 (Instalace sprchového koutu a umyvadla), 53 
(Připojení přívodu a odpadu) a 54 (Připojení elektroinstalace) jsou odbornější a 
technicky náročnější, proto je přiřazen Mistr a má k sobě asistenci. Tyto činnosti se lépe 
provádějí ve dvou. U úkolu 37 (Pokládka marmolea, zalištování) a 56 (Pokládka 
marmolea pro kuchyňskou část) záleží na kvalitě odvedené práce, protože podlahová 
krytina marmoleum je velice drahá a není zde prostor na chyby. Při činnostech 39 
(Osazení dřevěného roštu) a 41 (Opláštění sádrokartonem) Mistr kontroluje správné 
dodržení konstrukce a samozřejmě sám se na práci podílí. Zde je více pracovníků, 
protože tato činnost nejde vykonávat samostatně. 
Úkoly, u kterých je přiřazen pouze jeden brigádník, zvládne člověk sám a v některých 
případech by bylo víc lidí spíše na obtíž (např. úkoly spojené s rekonstrukcí spíže). 
Takové úkoly by byly špatně proveditelné ve více lidech z důvodu malých prostor. U 
většiny ostatních činností je více pracovníků kvůli potřebné výpomoci. U několika 
úkolů rozhoduje o počtu pracovníků technologický postup. U činnosti 34 (Srovnání 
zásypu do roviny) budou tři brigádníci. Dva manipulují s dlouhou tyčí, kterou 
zarovnávají zásyp, a třetí ho přisypává. Také při činnost 35 (Pokládka minerální rohože) 
budou tři brigádníci. Jeden rohož řeže podle potřeby a dva je pokládají hned vedle sebe. 
S minerálními rohožemi se musí zacházet velmi opatrně, nesmí se na ně vyvíjet tlak, 
nebo se poškodí. Proto se pokládají od obvodového zdiva ke vchodu místnosti, aby se 
na ně při práci nevstupovalo. Navazující činností je 36 (Položení 2 vrstev 
dřevoštěpkových desek). Důvod, proč je využito tří brigádníků, je kvůli obtížné 
pokládce dřevoštěpových desek, protože budou ležet přímo na minerální rohoži. Tyto 
desky se pokládají od vchodu směrem k obvodové zdi. Položí se jedna vedle druhé a 
lepí se k sobě lepidlem, po položení první vrstvy následuje druhá, která musí překrývat 
spoje první vrstvy. Vrstvy se k sobě šroubují. K ostatním úkolům, kde je více lidských 
zdrojů, byli pracovníci přiřazeni kvůli urychlení projektu.    
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I když se přiřazovaly lidské zdroje podle uvedených kritérii, bylo důležité naplánovat, 
jaký brigádník bude přiřazen ke kterému úkolu, aby nebyly lidské zdroje přetíženy. 
Toto přetížení se dá vyrovnat buď ručním přesunutím úkolu, nebo určeným tlačítkem 
v MS Project. Po vyrovnání úkolů a dovedení plánu k dokonalosti se nám přepočítá 
celková doba projektu.  
U činností, které mají více pracovníků je doba trvání snížena podle jejich počtu. Každá 
činnost má nastavenou dobu trvání, pokud k ní přiřadíme jednoho pracovníka, doba 
zůstane stejná, pokud dva pracovníky, sníží se na polovinu a pokud tři sníží se o třetinu. 
U některých úkolů tomu tak není. Jedná se o případy, kdy je k realizaci potřebný 
pracovník a v daný okamžik není dostupný, tato doba se zkrátí, v nejhorším případě 
prodlouží podle dostupnosti pracovníka. Pokud se doba prodlouží, měli bychom tento 
plán pozměnit. Další případ je prodloužení souhrnných úkolů. Mohlo by se to zdát jako 
neefektivní řízení lidských zdrojů, ale opět je zde otázka jejich omezenosti. Dílčí 
činnosti sice trvají kratší dobu než souhrnné, ale to opět z důvodu čekání na pracovníka. 
Kvůli těmto omezením musí některé činnosti počkat, než na ně má pracovník čas. Délka 
projektu se sice o pár hodin prodlouží, ale někdy to bývá efektivnější než přesunovat 
lidské zdroje, nebo dokonce zvažovat zvýšení pracovníků.  
V příloze číslo 9 si ukážeme dobu trvání činností po přiřazení lidských zdrojů, tato doba 
se mám zkrátila zhruba o polovinu. 
3.3.2. Materiálové zdroje 
Jelikož se zabýváme rekonstrukcí bytu, je zde materiálových zdrojů nespočetně. 
Veškeré ceny na materiál jsou stanoveny pomocí konzultací v určených prodejnách. 
Cena materiálu nebude určena podle přesného typu a značky, ale spíš orientačně. 
Vyčíslovat veškeré položky do halířů, není efektivní, a jelikož se ceny a akce na 
materiálové zboží často mění je pro nás výhodnější stavit orientační cenu, které se 
budeme při nákupu držet. Při stanovování těchto cen nám byl nápomocen Maloobchod 
Mravenec v Kuřimi, Stavebniny Kuřim a Levné dlažby v Kuřimi. Většinu materiálů 
jsme museli, určitým způsobem převádět, aby byl výstup z tabulky co nejjasnější, 
vysvětlíme si tyto převody 
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Podlahová krytina Marmoleum    
Cena je 714 Kč. Obytná část I má rozlohu 25 m2 a nově vybudovaná kuchyně 15 m2. 
Nátěr proti plísním 
Jeho cena je 219Kč a jedno balení je na 12 m2, aplikace na postižená místa se opakuje a 
zbylý roztok se může vmíchat do nátěrových hmot, nebo omítek. 
• Činnost 9 Odstranění plísní rozloha 4 m2 - potřebujeme 1 kus. 
• Činnost 17 Odstranění plísní rozloha 12 m2 - potřebujeme 2 kusy. 
Jádrová omítka vnitřní 
Cena za kus je 96 Kč a množství je 30 kg. Spotřeba je 20 kg/m2.  
• Činnost 5 Oprava omítek, stěn a stropů rozloha 5 m2 - potřebujeme 7,5 kusů. 
(Ukázka výpočtu 1 / 20 * 30 * 5 = 7,5) 
• Činnost 12 Zapravení zdiva a osazení dveří rozloha 6 m2 - potřebujeme 9 kusů.  
• Činnost 13 Sanační omítky rozloha 8 m2 - potřebujeme 12 kusů. 
• Činnost 19 Sanační omítky rozloha 24 m2 - potřebujeme 36 kusů. 
• Činnost 25 Oboustranné omítky rozloha 4 m2 - potřebujeme 6 kusů. 
Sádrová jednovrstvá omítka  
Cena této omítky se pohybuje kolem 305 Kč za 25 kg. Spotřeba je zde 1kg/m2.   
• Činnost 5 Oprava omítek, stěn a stropů rozloha 5 m2 - potřebujeme 0,2 kusů.  
(Ukázka výpočtu 1 / 25 * 5 = 0,2) 
• Činnost 12 Zapravení zdiva a osazení dveří rozloha 6 m2 - potřebujeme 0,2 kusy. 
• Činnost 13 Sanační omítky rozloha 8 m2 - potřebujeme 0,3 kusů. 
• Činnost 19 Sanační omítky rozloha 24 m2 - potřebujeme 1 kusů. 
• Činnost 25 Oboustranné omítky rozloha 4 m2 - potřebujeme 0,2 kusy. 
Sanační přísady  
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Cena 231 Kč za 3l. Spotřeba je 0,1l/m2.  
• Činnost 13 Sanační omítky rozloha 8 m2 - potřebujeme 0,3 kusů.  
 (Ukázka výpočtu 8 / 3 / 0,1 = 0,3) 
• Činnost 19 Sanační omítky rozloha 24 m2 - potřebujeme 0,8 kusů. 
Fasádní čistě akrylátová barva 
Cena je 97 Kč za 1 kg. Spotřeba je 1kg/7 m2 
• Činnost 20 Výmalba fasádní barvou rozloha 24 m2 - potřebujeme 3,5 kusy. 
(Ukázka výpočtu 24 / 7 = 3,5) 
Rozvody vody 
Rozvody vody stojí 25 Kč/ m2, potřebujeme 10 m na rozvody studené vody, 10 m 
rozvody teplé vodu a 4 metry na odpad. V ceně jsou započítány plastové klouby a 
úchytky. Tento materiál je sice vyčíslen samostatně, ale k rozvodům vody patří. 
Potřebujeme ještě 2 sifony. 
Obklady 
Obklady jsou bíle a jejich cena je 299 Kč/ m2, mají velmi jednoduchý bílý design. Tento 
výběr je inspirován původní koupelnou, budeme potřebovat 8 m2. 
Dlažba 
Její cena se pohybuje okolo 399 Kč/m2, je ve stejném odstínu jako obklady, budeme 
potřebovat 2 m2. 
Flexibilní lepidlo 
Množství je 25kg za 245Kč a spotřeba je 2,5kg/m2.  
• Činnost 27 Pokládka dlažby a obkladů rozloha je 10 m2, vyplývá to ze sečtení 
rozlohy obkladů a u dlažby - potřebujeme 1 kus. 
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Minerální rohož  
Cena minerální rohože je 208 Kč/m2, její cena se odvíjí od šířky, v našem případě 
využijeme šířku 40 mm. Na celý prostor pokoje potřebujeme 25 m2.  
Lepidlo na koberce a PVC  
Využijeme na spojení dřevoštěpkových desek, pří této práci bychom měli využít zhruba 
4 kg pří ceně 85 Kč/kg. Dřevoštěpkové desky s pérem a drážkou stojí 147 Kč/m2 a 
jejich tloušťka bude 12 mm. Potřebujeme 50 m2, protože se desky pokládají ve dvou 
vrstvách.  
Penetrační přípravek 
Cena za 10 l je 311 Kč. Spotřeba je 0,2 l/ m2. 
• Činnost 44 Penetrace rozloha 110 m2 - potřebujeme 2,5 kusů.  
(Ukázka výpočtu 110 / (1 / 0,2 * 10) = 2,5) 
Interiérová barva 
Cena za 12 kg je 503 Kč. Spotřeba je 10 m2/kg.  
• Činnost 45 Nátěr základní vrstvy válečkem rozloha 110 m2 - potřebujeme 1 kus. 
(Ukázka výpočtu 12 / (110 / 10) = 1) 
• Činnost 46 Finální vrstva stříkáním rozloha110 m2 - potřebujeme 1 kus. 
Spárovací malta 
Cena je 204 Kč na 8 kg. Pro naše potřeby nám stačí 1 kus. 
Spárování sádrokartonu 
Množství je 5 kg za 205 Kč. Spotřeba 0,3 kg/m2. 
• Činnost 42 Tmelení, broušení rozloha 30 m2 - potřebujeme 2 kus. 
(Ukázka výpočtu 0,3 / 5 * 30 = 2) 
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Tvárnice 
Jeden kus tvárnice o rozměru 25cm na 50 cm stojí 46 Kč. Využijeme tedy 10 tvárnic na 
m
2
. 
Lepidlo na tvárnice 
Cena je 210 Kč za 25 kg. Jeden kus nám bude stačit. 
Všechny tyto informace se důkladně vyplní do MS Project. Tabulka se soupisem 
materiálů a činností bude uvedena v příloze číslo 10.  
3.3.3. Nákladové zdroje 
Do nákladových zdrojů jsme zařadili pouze firmy, které nám vykonávaly stavební 
úpravy, což jsou topenáři, elektrikáři a firma na montáž oken. Tyto zdroje budou 
prezentovány v příloze s vybavením bytu. 
3.4. Vybavení bytu 
Jak už bylo v práci několikrát zmíněno, byt se rekonstruuje na dvě samostatné části. 
Tento fakt je důležitý nejen kvůli stavebním úpravám, ale také kvůli vybavení. Část, 
která bude pro dceru majitelů, můžeme ji nazývat garsonka (část I), bude vybavená 
moderním nábytkem převážně na zakázku. Část II pro nájemníky se vybaví levným a 
jednoduchým nábytkem. Půdorys i s vybavením nalezneme v příloze číslo 15.  
Kalkulace pro část I nám předběžně poskytla firma Velecký, která se zabývá 
stolařstvím. Realizace je plánována s jejich spoluprací. Ceny jsou pouze orientační, ale 
neměly by se nějak výrazně změnit. Přesné náklady budou vyhotoveny od firmy 
Velecký těsně před realizací. Ostatní náklady na vybavení části II a koupeny jsou také 
orientační a spíše nastaveny podle přání majitelů. Tato částka by se neměla přesáhnout. 
Jelikož jsou částky rozumě nastaveny neměl by to být problém. Podrobná kalkulace 
vybavení neměla smysl, protože větší část, kromě vybavení na zakázku, se bude 
pořizovat v aktuálních slevách.  
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Přiřazení vybavení k činnostem je v příloze číslo 11. Pro představu jak bude vypadat 
designová část I, jsou v příloze číslo 12, 13, 14 3D modely a celý byt je znázorněn i 
s vybavením v půdorysu v příloze číslo 15. Tento popis se zde neuvádí, protože je 
složitý a prezentace v 3D modelech je přesnější. V obrázku č. 10 pod textem je 
přehledně zobrazena ukázka vybavení a jejich počty. 
 
Obrázek č. 10: Ukázka soupisu vybavení 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
3.5. Rozpočet 
Veškeré kalkulace celého projektu jsou zahrnuty v programu MS Project. Částky, ze 
kterých jsme vycházeli a podle, kterých jsme si řídili, jsou zmíněné v předchozích 
kapitolách. Kompletně vyčíslený rozpočet na celý projekt je v příloze číslo 16. 
3.6. Shrnutí 
Tato část nám shrne většinu zásadních poznatků o projektu. V rizikové analýze jsme se 
dozvěděli, že převážná část rizik nejsou pro nás hrozbou. Potřebujeme si vytvořit 
kvalitní opatření, aby k těmto rizikům nedocházelo. V analýze jsme zpracovali možná 
opatření a při realizaci bychom se jich měli držet. Nejrizikovější je pro nás nezískání 
úvěru, toto riziko by mělo být zažehnáno díky uvedeným opatřením. Velká výhoda 
tohoto projektu je, že není rozsáhlý a nákladný. Investice by se měla pohybovat kolem 
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600 000 Kč. Tato částka není nijak závratná, proto je velká pravděpodobnost hladkého 
průběhu při jeho vyřizování. Jedno z větších rizik je i ztráta pracovní síly a to přímo 
Mistra. Takto odborného a zkušeného pracovníka nemůžeme sehnat na počkání, tento 
případ se týká i domluvených firem. Veškeré tyto vztahy musí být právně ošetřeny, aby 
se zamezilo pozdějším problémům. Pokud se vytvořená analýza rizik převede i do praxe 
neměl by nastat větší problém.  
V časové analýze jsme zjistili, že náš projekt bude trvat zhruba 163 hodin. Tato zpráva 
je příznivá. Pomocí řízení lidských zdrojů se nám podařilo zkrátit dobu projektu o 
velkou část. Dokončení se datuje na 30.7.2012. Jelikož předpokládané dokončení mělo 
být až 6.7.2010, zvládli jsme tento cíl splnit, ještě s dostatečně velkou rezervou. I 
v případě menšího zdržení, projekt dokončím v čas.   
Celkový rozpočet projektu je 541 920 Kč. Jelikož je velké množství cen pouze 
orientační, může se tato částka navýšit. Předpokládané náklady činní 600 000 Kč, i zde 
jsme zvládli dodržet cíl s rezervou. V případě zvýšení některých částek máme 
dostatečně velkou rezervu na jejich pokrytí.   
Cíl by měl být dodržen a to ještě s určitými rezervami jak časovými tak finančními. 
Tato zpráva je velmi příznivá, pokud se i realizace bude vyvíjet takto slibným směrem, 
bude projekt v pořádku dokončen.  
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Závěr 
Výsledkem této práce je použitelný projekt na rekonstrukci bytu. Po uskutečnění tohoto 
projektu bude z rodinného bytu použitelný byt pro větší skupinu studentů. Rekonstrukce 
je naplánována tak, aby její konec korespondoval se začátkem školního roku a byt se tak 
mohl hned začít pronajímat. 
Projekt je vytvořen, aby se rekonstrukce uskutečnila za co nejkratší možnou dobu, bez 
jakýchkoliv rizik a s co nejnižšími náklady. Pokud se rekonstrukce bytu bude držet 
projektu, neměly by nastat větší komplikace a cíl by měl být dodržen.  
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(Zdroj: vlastní zpracování) 
 Příloha 2: Půdorys bytu – výsledný stav 
 
(Zdroj: vlastní zpracování)  
 Příloha 3: Myšlenková mapa 
 
(Zdroj: vlastní zpracování)  
 Příloha 4: Výsledek hrano-hranová matice 
 
(Zdroj: vlastní zpracování)  
0. řád 0 1 4 0 1 4 1 1 1 1 0 1 4 1 1 1 0 1 4 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 2 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 1 1 1 2 3;7;15;22
1. řád 0 4 0 4 1 1 1 1 0 4 1 1 1 0 4 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 2 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 1 1 1 2 4;8;16;23
2. řád 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 2 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 1 1 1 2 5;9;17;24;39
3. řád 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 2 1 1 1 0 4 4 1 1 1 1 1 1 1 2 10;18;25;40;48
4. řád 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 2 1 1 1 4 4 1 1 1 1 1 1 1 2 11;19;26;41
5. řád 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 1 1 1 4 4 1 1 1 1 1 1 1 2 12;20;27;42
6. řád 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 13;28
7. řád 0 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 30
8. řád 0 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 31
9. řád 0 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 32
10. řád 0 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 33
11. řád 0 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 34
12. řád 0 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 35
13. řád 0 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 36
14. řád 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 37
15. řád 2 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 49;50
16. řád 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 44
17. řád 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 45
18. řád 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 46
19. řád 0 1 1 1 1 1 1 1 2 47
20. řád 0 1 1 0 1 1 1 2 52;56
21. řád 0 1 0 1 1 2 53;57
22. řád 0 0 1 2 54;58
23. řád 0 1 59
24. řád 0 60
  Příloha 5: Kompletní seznam činností a jejich ohodnocení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
  Uzly 
Doba 
trvání 
Časové údaje 
činností   
Činnost 
Počáteční 
uzel 
TM 
(poč.) 
TP 
(poč.) 
Koncový 
uzel 
TM 
(kon.) 
TP 
(kon.) ZM KM ZP KP RC 
3 1 0 0 2 20 20 20 0 20 0 20 0 
7 1 0 0 3 10 26 10 0 10 16 26 16 
15 1 0 0 4 5 28 5 0 5 23 28 23 
22 1 0 0 5 8 28 8 0 8 20 28 20 
4 2 20 20 6 30 30 10 20 30 20 30 0 
8 3 10 26 6 30 30 4 10 14 26 30 16 
16 4 5 28 6 30 30 2 5 7 28 30 23 
23 5 8 28 6 30 30 2 8 10 28 30 20 
5 6 30 30 7 38 155 8 30 38 147 155 117 
9 6 30 30 8 35 35 5 30 35 30 35 0 
39 6 30 30 9 60 178 30 30 60 148 178 118 
17 6 30 30 10 40 77 10 30 40 67 77 37 
24 6 30 30 11 38 178 8 30 38 170 178 140 
48 7 38 155 22 171 171 16 38 54 155 171 117 
10 8 35 35 12 155 155 120 35 155 35 155 0 
40 9 60 178 13 62 180 2 60 62 178 180 118 
18 10 40 77 14 160 197 120 40 160 77 197 37 
25 11 38 178 15 46 186 8 38 46 178 186 140 
11 12 155 155 16 161 161 6 155 161 155 161 0 
41 13 61 180 17 92 210 30 62 92 180 210 118 
19 14 160 197 18 180 217 20 160 180 197 217 37 
26 15 46 186 19 56 196 10 46 56 186 196 140 
12 16 161 161 20 163 163 2 161 163 161 163 0 
42 17 92 210 30 220 220 10 92 102 210 220 118 
20 18 180 217 30 220 220 3 180 183 217 220 37 
27 19 56 196 21 76 216 20 56 76 196 216 140 
13 20 163 163 22 171 171 8 163 171 163 171 0 
28 21 76 216 30 220 220 4 76 80 216 220 140 
30 22 171 171 23 181 181 10 171 181 171 181 0 
31 23 181 181 24 182 182 1 181 182 181 182 0 
32 24 182 182 25 192 192 10 182 192 182 192 0 
33 25 192 192 26 196 196 4 192 196 192 196 0 
34 26 196 196 27 198 198 2 196 198 196 198 0 
35 27 198 198 28 202 202 4 198 202 198 202 0 
36 28 202 202 29 212 212 10 202 212 202 212 0 
37 29 212 212 30 220 220 8 212 220 212 220 0 
50 30 220 220 31 228 260 8 220 228 252 260 32 
49 30 220 220 32 260 260 40 220 260 220 260 0 
X 31 228 260 32 260 260 0 228 228 260 260 32 
44 32 260 260 33 270 270 10 260 270 260 270 0 
45 33 270 270 34 280 280 10 270 280 270 280 0 
46 34 280 280 35 285 285 5 280 285 280 285 0 
47 35 285 285 36 293 293 8 285 293 285 293 0 
52 36 293 293 37 301 305 8 293 301 297 305 4 
56 36 293 293 38 297 297 4 293 297 293 297 0 
53 37 301 305 39 302 306 1 301 302 305 306 4 
57 38 297 297 40 305 305 8 297 305 297 305 0 
54 39 302 306 42 307 307 1 302 303 306 307 4 
58 40 305 305 41 306 306 1 305 306 305 306 0 
59 41 306 306 42 307 307 1 306 307 306 307 0 
60 42 307 307 43 322 322 15 307 322 307 322 0 
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